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Аналітична записка 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, 

визначених Планом заходів на 2017-2018 роки з реалізації 

Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, 

за 9 місяців 2017 року 

Зміни, що відбулися впродовж останніх років у регіоні та країні в цілому, суспільний запит на нове бачення майбутнього розвитку області обумовили необхідність актуалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року та Плану заходів з її виконання. 
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.10.2016 № 624 затверджено нову редакцію Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року (далі – Стратегія). 
З метою приведення у відповідність до оновленої Стратегії та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» від 11.11.2015 № 932, розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.04.2017 № 232 затверджені зміни до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Луганської області на 2017-2018 роки (далі - План заходів).
Для підвищення ефективності заходів з реалізації Стратегії та посилення координації зусиль заінтересованих сторін на національному, обласному та локальному рівнях у липні 2017 року у місті Києві проведено Форум партнерів «Стратегія розвитку Луганської області на період до 2020 року».

У ході Форуму розглядались стратегічні напрями розвитку області, питання залучення міжнародної технічної допомоги до розв’язання проблем регіону, впровадження інноваційних підходів до реалізації Стратегії, насамперед щодо відтворення економічного потенціалу та транспортного сполучення, підвищення енергоефективності, соціального та гуманітарного розвитку.

За підсумками 9 місяців 2017 року проведено моніторинг реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів.
Планом заходів передбачено реалізацію 99 проектів регіонального розвитку за 4 стратегічними цілями на загальну суму
1,98 млрд грн. 
Станом на 01.09.2017 сума вибраних коштів за проектами склала 
461,1 млн грн, що становить 23,3 % від передбаченого обсягу фінансування проектів.
На реалізацію стратегічної цілі № 1 «Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг» в поточному році спрямовано 
53 проекти, з яких: 6 – виконані у повному обсязі, 47 знаходяться у стадії виконання.
На впровадження цих проектів передбачено 1,84 млрд грн, що становить 93,0 % від загального запланованого обсягу фінансування проектів за Планом заходів. Станом на 01.09.2017 сума вибраних коштів за проектами склала 
348,5 млн грн, або 18,9 % від запланованого на рік обсягу.

Низький рівень освоєння коштів обумовлений такими специфічними рисами зазначеного напряму, як: етапність проведення проектно-будівельних робіт, тривалі тендерні процедури, технологічна складність.
З метою приєднання області до Об’єднаної енергетичної системи України та забезпечення надійного енергопостачання реалізується проект з будівництва ПС 500 кВ «Кремінська» із заходами ПЛ 500 кВ «Донбаська - Донська» та ПЛ 220 кВ «Кремінська - Ювілейна». Передбачено фінансування в сумі 1,27 млрд грн. за власні кошти ДП НЕК «УКРЕНЕРГО».
У квітні-травні 2017 року за цим проектом відбувся тендер на закупівлю обладнання, матеріалів та виготовлення документації землеустрою та підписано договір підряду між ДП НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія». Розроблено та затверджено документацію із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та обмежень, державної реєстрації права та обтяжень на земельні ділянки на суму 4,4 млн грн.
Для відновлення енергопостачання окремих населених пунктів Новоайдарського району ведуться роботи з розробки проектів та будівництва нових та додаткових ліній електропередач – дволанцюгової ПЛ-35 кВ – відпайка від ПЛ 35 кВ «Слов’яносербська – Трьохізбенка» до ПС 110 кВ «Райгородська» (6 км); будівництво ПЛ 6 кВ від ПС 110 кВ «Райгородська» до с. Лобачево та Лопаскіне (13 (18) км); реконструкція ПС 110/6 кВ «Райгородська».

Проект реалізується за власні кошти ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» в сумі 60,4 млн грн. Профінансовано проектні роботи в сумі 
1,4 млн грн.
Відновлення транспортно-логістичної інфраструктури та покращення транспортного сполучення здійснюється відповідно до Регіональної цільової програми дорожнього будівництва в Луганській області на 2016-2019 роки.

У 2017 році продовжено роботи з відновлення автодоріг, що зруйновані в результаті бойових дій, за маршрутом «Кільце життя», які зв’язують районні центри Луганщини та область з іншими регіонами України, на ділянках:

· а/д Р-07 Чугуїв-Мілове км 175+000 – км 188+000, станом на 01.09.2017 відновлено покриття на 13 км дороги (100%), освоєно 18,6 млн грн, з початку робіт – 76,3 млн грн, або 97,6 %;

· а/д О130501 Кремінна-Торське км 3+000 – км 10+200, на 01.09.2017 відновлено покриття на 7,2 км дороги (100%), освоєно коштів 35,8 млн грн 
(82,9 % до плану), з початку робіт на об’єкті 48,2 млн грн, або 85,7 %.

Завершено роботи з поточного середнього ремонту на ділянці 
а/д Р-66 «КПП «Демино-Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ км 113+000 – км 115+000, освоєно 10,5 млн грн, об’єкт здано в експлуатацію.

Ведуться роботи на ділянках автодоріг:

·  Р-66 «КПП «Демино-Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ км 155+300 – км 158+000, на 01.10.17 влаштовано вирівнюючого шару товщиною 7 см 1367 тн, або 9496 м2, освоєно 3,7 млн грн; 

· Т-13-13 Білокуракине – Старобільськ км 108+250 – км 112+000; на 01.10.17 відфрезеровано 24 тис м2 покриття (100% до плану), облаштовано 16 тис м2 шару основи і укладено 3550 тн вирівнюючого шару; освоєно 13,5 млн грн, рівень виконання робіт на об’єкті становить 40%.
Призупинено з ініціативи підрядників роботи на ділянках:

· а/д Р-07 Чугуїв – Мілове км 132+000 – км 135+000, станом на 01.09.2017 профрезеровано 24000 м2 покриття, освоєно 7,0 млн грн, або 28,8 %;

· Р-66 КПП «Демино-Олександрівка» - Сватове – Лисичанськ – Луганськ км 102+000 – км 104+000; відфрезеровано 16000 м2 покриття (100% до плану), облаштовано нижній шар покриття на 4851 м2 (30%), освоєно аванс 3,0 млн грн;

· а/д Т-13-09 Щастя – Широкий км 22+000 – км 26+000, станом на 01.07.2017 відновлено покриття на 1,2 км дороги (вирівнюючим шаром), освоєно 3,0 млн грн, або 29,7 %.

Крім того, підрядна організація ТОВ «Захід-Євробуд», що стала переможцем тендерів на 5 об’єктах ремонту, з власної ініціативи відмовилася від проведення робіт на ділянках доріг:

- Н-21 Старобільськ – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк, 
км 21+000 – км 23+500; км 26+000 – км 27+000; км 30+500 – км 33+500; 

· Т-13-07 Сватове – Новопсков – Мілове км 133+000 – км 135+000.


Дотепер підрядником ТОВ «АБЗ» не розпочаті роботи на ділянці автодороги Т-13-09 Щастя – Широкий км 26+000 – 32+000 вартістю 37 млн грн.

У звітному періоді триває робота з відновлення 7 штучних споруд (мостів), а саме:

· виконано роботи по демонтажу зруйнованих прольотних будов та бетонування опор № 8, 9 мосту через р. Сіверський Донець на автомобільній дорозі Т-13-02 КПП Танюшівка – Старобільськ – Артемівськ км 130+818. Очікується поставка прольотних будов. Освоєно 7,8 млн грн;

· за кошти ПРООН виконано роботи з капітального ремонту мосту через р. Айдар на км 195+199 а/д Р-07 Чугуїв – Мілове; уточнена вартість робіт склала 4,6 млн грн; готується документація по введенню мосту в експлуатацію;

· виконано демонтаж зруйнованих конструкцій, бетонування опор мосту, проведено підготовку до монтажу залізобетонних перекрить мосту через р. Лугань на автомобільній дорозі О131201 (КПП «Танюшівка» – Старобільськ – Бахмут) – Комишуваха – Попасна – МиронГРЕС на км 37+062; освоєно 
2,8 млн грн.
· по інших штучних спорудах проектно-кошторисну документацію направлено на комплексну експертизу.

Проводиться робота з відновлення систем централізованого водопостачання та водовідведення. У звітному періоді фінансові ресурси у сумі 40,8 млн грн передбачені на впровадження 3-х проектів: «Підвищити ефективність та забезпечити надійність надання послуг з водопостачання та водовідведення населення Луганської області» (2,7 млн грн), «Розвиток системи водопостачання та водовідведення Луганської області» (0,2 млн грн) та «Відновлення систем централізованого водопостачання та водовідведення Луганської області» (37,9 млн грн). Станом на 01.09.2017 сума вибраних коштів за проектами склала 26,4 млн грн.
Реалізуються проекти, спрямовані на відновлення та розбудову систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг.
В сфері охорони здоров’я:

· Прийнято розпорядження голови ЛОДА від 13.03.2017 № 143 «Про заходи щодо організації робіт з проектування та будівництва Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна», ведуться роботи по відведенню земельної ділянки під будівництво об’єкту потужністю 360 ліжок;
· в рамках виконання проекту «Відновлення системи надання медичної допомоги на території Луганської області» придбано 26 спеціалізованих автомобілів, 18 одиниць медичного та іншого обладнання, одну рентгенодіагностичну систему, по решті здійснюється тендерна процедура. Видатки склали 125,3 млн грн;
· придбано 3 одиниці медичного обладнання для Луганського обласного центру з профілактики та боротьбі зі СНІД на суму 307,3 тис. грн;
· придбано мобільний рентгенодіагностичний апарат для Луганської обласної дитячої клінічної лікарні вартістю 38,9 млн грн;
· розроблено проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту, реконструкції для 9-ти лікувальних закладів області;

· завершено реалізацію проекту з будівництва поліклініки у 
м. Старобільськ. Освоєно у звітному періоді 1,2 млн грн;
· проведено капітальний ремонт Новоахтирської АСЛ Новоайдарського ЦПМСД (вартість робіт 129,9 тис. грн) та фельдшерського пункту 
с. Оборотнівка КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Сватівського району» (вартість 133,2 тис. грн);
· продовжується реалізація проекту з капітального ремонту Луганської обласної дитячої клінічної лікарні у м. Лисичанськ;

· продовжується реалізація проекту з капітального ремонту Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІД у м. Сєвєродонецьк.

В сфері освіти:
· розроблено проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту 16-ти дошкільних навчальних закладів області, на 12-ти з яких роботи завершено; 

· за кошти ДФРР реалізується проект «Капітальний ремонт Біловодського комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садок №3) «Джерельце», вартість робіт 8,4 млн грн; 

· розроблено проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту 26 загальньоосвітніх навчальних закладів, на 14 з яких роботи завершені.
В сфері спорту:
· завершено роботи з будівництва та часткової реконструкції плавального басейну, розташованого на території комунальної установи «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп» у м. Кремінній, та з капітального ремонту Троїцької ДЮСШ; 

· продовжується реалізація проекту з капітального ремонту Лисичанської міської дитячо-юнацької спортивної школи, загальна вартість робіт 
1,45 млн грн, освоєно за звітний період 535,4 тис. грн;

· тривають роботи по реконструкції покрівлі стадіону «Нива» в м. Сватове, вартість робіт складає 1,4 млн грн, за звітний період освоєно 425,8 тис. грн.
На реалізацію стратегічної цілі № 2 «Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації» в поточному році спрямовано 9 проектів, з яких: 1 – виконано у повному обсязі, 2 – в стадії виконання, 6 – не виконано через відсутність фінансування на звітну дату. На впровадження цих проектів передбачено 18,3 млн грн, що становить 0,9 % від загального запланованого обсягу фінансування проектів за Планом заходів. Станом на 01.09.2017 сума вибраних коштів за проектами склала 3,4 млн грн, або 18,3 % від запланованого на рік обсягу.

В рамках реалізації проекту «Модернізація системи теплопостачання Луганської області» розроблено та затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.10.2017 № 716 «Регіональну програму модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2017 – 2020 роки». Освоєно 
100 тис. грн.

В стадії виконання проект «Рівний доступ до якісної освіти»: створено 
8 опорних загальноосвітніх навчальних закладів. На проведення ремонтів та закупівлю обладнання витрачено з урахуванням співфінансування місцевих бюджетів 3,15 млн грн. В четвертому кварталі 2017 року заплановано фінансування ремонтів 4 закладів у Попаснянському районі. 
Триває виконання проекту «Регіональна цільова програма зі створення містобудівного кадастру Луганської області на 2016-2018 роки», освоєно коштів 99,5 тис. грн. На даний час триває процедура тендерних закупівель програмного забезпечення та комп’ютерної техніки.

Інші проекти перебувають на початковій стадії виконання (проведення інформаційної кампанії, пошуку фінансових ресурсів тощо).
На реалізацію стратегічної цілі № 3 «Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку» у поточному році спрямовано 20 проектів, з яких: 1 – виконаний у повному обсязі, 10 – знаходяться у стадії виконання, 9 – не виконано через відсутність фінансування на звітну дату. На впровадження цих проектів передбачено 1,3 млн грн, що становить 0,1 % від загального запланованого обсягу фінансування проектів за Планом заходів. Станом на 01.09.2017 сума вибраних коштів за проектами склала 0,3 млн грн, або 21,1 % від запланованого на рік обсягу.
В рамках виконання проекту «Втілення моделі планування управління побутовими відходами на регіональному рівні» розроблено та затверджено розпорядженням голови обласної держадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31.03.2017 № 195 зміни до «Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області». Сума вибраних коштів за проектом за 9 місяців 2017 року склала 112,3 тис. грн.
В стадії виконання проект «Розвиток екологічного та зеленого туризму, як планомірна складова економічного розвитку Кремінщини». Заходи з реалізації проекту приймають участь в конкурсах проектів, які фінансуються за кошти ЄС та Державного фонду регіонального розвитку. Сума вибраних коштів склала 155 тис. грн.
Реалізується проект «Створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду». Фінансування робіт здійснювалось в попередніх періодах в рамках реалізації програми «Регіональна цільова програма формування та розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки», затвердженої рішенням Луганської обласної ради від 03.12.2009 № 32/19 (зі змінами).

Реалізовано проект «Покращення сівообігу сільських угідь під посів гречки» за власні кошті сільгоспвиробників з подальшим відшкодуванням з обласного бюджету. Як результат – площа посіву гречки при прогнозному показнику 1,2 тис. га склала 1,5 тис. га.
Виконується проект «Закупівля племінних тварин великої рогатої худоби», рівень виконання 91 % (закуплено 109 голів) за власні кошті сільгоспвиробників з подальшим відшкодуванням згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 884 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Також в стадії виконання проект «Оновлення машино-тракторного парку» на придбання 35 одиниць техніки. Державним бюджетом України на 2017 рік передбачена бюджетна дотація платникам ПДВ та компенсація 20 % вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. За напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» в державному бюджеті передбачено видатки в обсязі 550 млн грн. Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації поінформовано райдержадміністрації з метою доведення до сільгоспвиробників про перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, та надано пам’ятку для отримання часткової (20 %) компенсації їх вартості. Станом на 26.09.2017 профінансовано 9 господарств області на придбання 13 сільськогосподарської техніки та обладнання.
На виконання проекту «Створення нових сільськогосподарських кооперативів» створено 5 сільськогосподарських кооперативів: в Сватівському районі – 3, в Новоайдарському районі – 1, в Троїцькому районі – 1. Проте фактично вони не здійснюють діяльність через очікування фінансування від FAO (продовольча і сільськогосподарська організація ООН). Фінансування необхідно для відшкодування вартості холодильного, пакувального, технологічного та допоміжного обладнання з переробки сільськогосподарської продукції.

Інші проекти перебувають на початковій стадії виконання (пошук фінансових ресурсів, погодження розроблених порядків використання коштів з відповідними органами тощо).

На реалізацію стратегічної цілі № 4 «Створення сприятливих умов для життя та побудова миру» в поточному році спрямовано 17 проектів, з яких: 3 – знаходяться у стадії виконання, 14 – не виконано через відсутність фінансування на звітну дату.
На впровадження цих проектів передбачено 119,1 млн грн, що становить 6,0 % від загального запланованого обсягу фінансування проектів за Планом заходів. Станом на 01.09.2017 сума вибраних коштів за проектами склала 
109,0 млн грн, або 91,5 % від запланованого на рік обсягу.

В рамках виконання проекту «Поліпшення соціальної, житлової та побутової інфраструктури» вибрано кошти в сумі 13,0 млн грн, зокрема: 

· завершено роботи з капітального ремонту 9–ти житлових будинків 
м. Сватове на суму 2,1 млн грн. На 4-х житлових будинках роботи тривають;

· завершено роботи по демонтажу аварійного будинку №17, кв. Жовтневої революції м. Лисичанськ на суму 8,2 млн грн;

· тривають роботи з добудови житлового будинку № 16-Б в мікрорайоні № 7 та з реконструкції будівель під житловий будинок по вул. Чехова, 9 та 9-Б в 
м. Рубіжне;
· завершено реконструкцію стоматологічного відділення Міловського РТМО під житлові квартири, вартість робіт склала 1,4 млн грн;

· розробляється проектно-кошторисна документація з реконструкції під гуртожиток нежитлової будівлі, розташованої в с. Невське Кремінського району, вартість робіт склала 183,0 тис. грн;

· розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції дитсадка під нежитлову будівлю (адміністративний центр у смт Троїцьке);

· розробляється проектно-кошторисна документація з будівництва дитячого будинку сімейного типу у смт. Біловодськ; 

· завершуються роботи з будівництва радіотелевізійної станції на території Новоайдарського району Луганської області; 

· розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції автодороги по вул. Миру та окружної автомобільної дороги в м. Рубіжне та розпочато будівельні роботи.

В рамках реалізації проекту «Поліпшення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина»:

· триває реалізація проекту з капітального ремонту Луганського обласного академічного українського музично - драматичного театру, освоєно 
33,9 млн грн;

· завершено роботи з капітального ремонту (утеплення фасаду) Біловодського районного будинку культури;

· завершено роботи з капітального ремонту покрівлі Коломийчиського сільського клубу (Сватівський район);

· завершено роботи з капітального ремонту Біловодської дитячої школи мистецтв, вартість робіт склала 0,4 млн грн;

· завершено роботи з капітального ремонту КЗ «Новопсковський будинок дитячої та юнацької творчості», вартість робіт склала 0,1 млн грн;

· тривають роботи з капітального ремонту КПНЗ «Міловська дитяча школа мистецтв».
В рамках виконання проекту «Відновлення об’єктів інфраструктури для розміщення підрозділів територіальних правоохоронних органів» розроблено та затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.11.2016 
№ 724 (зі змінами) «Регіональну програму розвитку правоохоронної сфери та цивільного захисту на 2016-2017 роки» з сумою фінансування 66,9 млн грн. Освоєно кошти в сумі 57,3 млн грн.
Стан виконання за 9 місяців 2017 року Плану заходів на 2017-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року у розрізі кожного проекту наведено в окремому додатку.

