21

ЗВІТ
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2016-2018 роки щодо реалізації 
Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року за І квартал 2017 року 
	Номер та найменування цілі регіональної стратегії
	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів
	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку
	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)
	Строк реалізації проекту
	Джерела фінансування у звітному періоді
	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн
	Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн
	Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн
	Індикатори  (показники) результативності виконання плану заходів
	Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)
	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів  (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)

	
	
	
	
	планований
	фактичний
	
	з початку реалізації проекту
	за звітний період
	планована
	фактична
	планована
	фактична
	найменування  індикатора (показника)
	одиниця виміру
	прогно-зоване значення
	фактичне значення
	відхи- лення (+/-)
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	20
	21

	2. Відновлення та реабілітація реального сектору економіки в регіоні
	ЄС/ПРООН Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»
	Впровадження енергоефективних проектів
	м. Рубіжне
	2015-2017
	2015-2017
	Місцеві бюджети
Інші
джерела
	3627,86
	0
	0
	0
	5330,8
	3627,86
	Розроблені мікропроектні пропозиції
	Од.
	21
	21
	0
	Виконано
здійснюється реалізація проектів
	

	
	
	
	м. Сєвєродонецьк
	2015-2016
	2015-2016
	
	1588,74
	0
	0
	0
	2748,64
	1588,74
	
	
	6
	6
	0
	Виконано
здійснюється реалізація проектів
	

	
	
	Інноваційні енергоефективні заходи в с. Новолимарівка. Модернізація вуличного освітлення з встановленням автономних сонячних панелей
	с. Новолимарівка, Біловодський район
	2015-2016
	2017
	Місцевий
бюджет
Інші
джерела
	310,06
	0
	0
	0
	310,06
	262,77
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100
	100
	0
	Виконано
Готується звіт для отримання останнього траншу та розрахунку з підрядником.
Встановлено 11 металевих опор  в комплекті з автономним вуличним світлодіодним ліхтарем (АУСФ)
	

	
	
	Інноваційні енергоефективні заходи з вуличного освітлення в с. Стара Краснянка та Житловка. Капітальний ремонт мереж з встановленням світлодіодних ламп
	с. Стара Краснянка та с. Житловка, Кремінський район
	2015-2016
	2015-2017
	Місцевий бюджет
Інші
джерела
	200,03
	0
	0
	0
	380,61
	200,03
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100
	52,5
	47,5
	У стадії виконання

	

	
	Інвестиційний фонд НЕФКО
	«Енергозберігаючий проект у двох закладах освіти (ДНЗ №1, 2) у 
м. Кремінна»
	м. Кремінна
	2017
	2017
	Інші
джерела
	6090,0
	6090,0
	0
	0
	6090,0
	0
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
сума проекту 210 тис. євро 
	

	
	ЄС/ПРООН Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»
	Енергозберігаючі заходи в школі с. Великоцьк Капітальний ремонт (заміна вікон)
	с. Великоцьк, Міловський район
	2015-2016
	2017
	Місцевий бюджет
Інші
джерела
	405,45
	0
	0
	0
	449,7
	405,45
	Заміна вікон
	Од.
	63
	63
	0
	Виконано
Готується звіт для отримання ІІ траншу коштів ПРООН
	

	
	
	Енергозберігаючі заходи в школі с. Микільське Капітальний ремонт (заміна вікон)
	с. Микільське Міловський район
	2015-2016
	2015-2017
	Місцевий
бюджет
Інші
джерела
	350,96
	0
	0
	0
	350,96
	350,96
	Заміна вікон
	Од.
	43
	43
	0
	Виконано
	

	
	
	Енергозберігаючі заходи в дитсадку с. Олексіївка Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей)
	с. Олексіївка, Новоайдарський район
	2015-2017
	2015-2017
	Місцевий бюджет
Інші
джерела
	276,44
	0
	0
	0
	276,44
	276,44
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100
	100
	0
	У стадії виконання

	

	
	
	Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення смт Мілове. Модернізація з використанням ВДЕ («енергії сонця»)
	смт Мілове, Міловський район
	2016
	2017
	Місцевий бюджет
Інші
джерела
	369,681
	0
	0
	0
	369,681
	204,92
	Встановлення стовпів з використанням сонячних модулів
	Од.
	11
	11
	0
	У стадії виконання
ГО «Генезіс» ведеться робота з підрядником з укладання договору на проведення будівельних робіт. 
	

	
	
	Нове будівництво Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями в с.Тимонове та Малоолександрівка Тимонівської сільської ради
	с.Тимонове  с. Малоолександрівка,
Троїцький район
	2015-2016
	2015-2017
	Місцевий бюджет
Інші
джерела
	139,543
	0
	0
	0
	310,06
	139,543
	Встановлення стовпів з використанням сонячних модулів

	Од.
	11
	11
	0
	У стадії виконання 
	

	
	
	Енергозберігаючі заходи Привільської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою с. Привілля вул. Спортивна б.2 Троїцького району 
	с. Привілля, Троїцький район
	2015-2016
	2015-2017
	Місцевий бюджет
Інші
джерела
	52,11
	0
	0
	0
	387,18
	52,11
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100
	13,5
	-86,5
	У стадії виконання 
	

	
	
	Капітальний ремонт будівлі Мусіївського навчально-виховного комплексу із застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Центральна, 40. с. Мусіївка, Міловського району
	с. Мусіївка, Міловський район
	2016
	2017
	Місцевий бюджет
Інші
джерела
	293,697
	0
	0
	0
	293,697
	293,697
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100
	100
	0
	Виконано

	

	
	
	Енергозберігаючі заходи в ФАПі с. Куземівка. Капітальний ремонт будівлі
	с. Куземівка, Сватівський район
	2015-2016
	2015-2017
	Місцевий бюджет
Інші
джерела
	518,787
	0
	0
	0
	561,21
	518,87
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100
	92,4
	-7,6
	У стадії виконання
	

	
	
	Енергозберігаючі заходи в дитсадку с. Половинкіне Капітальний ремонт (заміна вікон)
	с. Половинкіне, Старобільський район
	2015- 2016
	2015- 2017
	Місцевий бюджет
Інші джерела
	274,64
	0
	0
	0
	315,14
	274,64
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100
	87,1
	-12,9
	У стадії виконання
	

	
	
	Енергозберігаючі заходи в амбулаторії с. Калмиківка Ремонт покрівлі
	с. Калмиківка, Старобільський район
	2015- 2017
	2015- 2017
	Місцевий бюджет
Інші джерела
	219,69
	0
	0
	0
	431,0
	219,69
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100
	51
	-49
	У стадії виконання
у зв’язку з ненаданням остаточного звіту підрядником, неможливе повне завершення
	

	
	
	Енергозберігаючі заходи в ФАПі с. Воєводське Капітальний ремонт будівлі 
	с. Воєводське, Троїцький район
	2015-2016
	2015-2017
	Місцевий бюджет
Інші джерела
	265,87
	0
	0
	0
	306,37
	265,87
	Рівень виконання робіт за проектом
	%
	100
	86,8
	-13,2
	У стадії виконання 
	

	
	Регіональна цільова програма енергозбереження в бюджетній сфері Луганської області на 2016-2020 роки
	Енергозберігаючі заходи на об'єктах закладів бюджетної сфери (виготовлення  проектно-кошторисної документації на реконструкцію (термомодернізацію,санацію) бюджетних установ
	Луганська 
область
	2016-2020
	2016-2020
	обласний бюджет
	3643,4
	1898,3
	0
	0
	1745,1
	1745,1
	кількість об'єктів, по яких розроблена проектно-кошторисна документація
	Од.
	2
	0
	-2
	У стадії виконання
Згідно календарних планів укладених договорів здійснюється комплексна експертиза проектно-кошторисної документації. Оплата проводиться виключно після отримання позитивного експертного висновку
	

	
	Програма енергозбереження для населення Луганської області на 2015-2018 роки
	Компенсація частини тіла кредиту фізичним особам та об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків частини суми кредиту на енергозберігаюче обладнання та матеріали
	Луганська 
область
	2015-2018
	2015-2018
	обласний бюджет
	12877,0
	9300,0
	190,0
	930,0
	1690,0
	1385,3
	кількість позичальників, яким відшкодовано частину суми кредиту
	осіб
	4000
	888
	-3112
	У стадії виконання Станом на 01.04.2017 року відшкодовано частину суми кредиту 888 позичальникам (фізичним особам), у тому числі у 1 кварталі 2017 року 547 позичальникам
	

	3.Відновлення та поліпшення інфраструктури регіону
	ПРООН «Економічне та соціальне відновлення Донбасу»
	«Автомобільний шляхопровід на вул. Об’їзна» Капітальний ремонт шляхопроводу
	м. Сєвєродонецьк
	2015-2016
	2015-2017
	Інші
джерела
	0
	0
	0
	0
	6703,67
	0
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
подана заява на видачу дозволу на початок робіт до ДАБІ України. Сума виконання будівельних робіт згідно контракту - USD 270,0 тис.дол.США
	

	
	
	«Автомобільний міст у місті Старобільськ, Луганська область»
	м. Старобільськ
	2016-2017
	2016-2017
	Інші
джерела
	0
	0
	0
	0
	5103,00
	0
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
Експертний звіт та проектно-кошторисна документація розроблені, триває проведення тендерних процедур
	

	
	Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2019 роки
	Виготовлення проектної документації на поточний середній ремонт автодоріг, зруйнованих у результаті бойових дій, за маршрутом «Кільце життя»
	Луганська 
область
	2016-2019
	2016-2019
	Державний, обласний бюджет,
інші джерела
	131732,28
	0
	0
	0
	131732,28
	18436,62
	Виготовлена проектна документація
	Од.
	25
	15
	-10
	У стадії виконання
Дорожні роботи не проводилися через погодні умови, що не відповідають вимогам технологічного процесу
	

	
	
	Виконання дорожньо-будівельних робіт автодоріг, зруйнованих у результаті бойових дій, за маршрутом «Кільце життя»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Рівень освоєння коштів
	%
	100,0
	53,5
	-46,5
	У стадії виконання
	

	
	
	Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт з відновлення штучних споруд
	
	
	
	обласний бюджет
	1695,57
	0
	883,477
	0
	1995,57
	812,093
	Виготовлена проектна документація
	Од.
	7
	5
	-2
	У стадії виконання
Подано 3 бюджетні запити, фінансування не здійснювалось
	

	
	ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду»
	Впровадження ініціатив, спрямованих на покращення життєдіяльності міської інфраструктури та підвищення умов населення в рамках концепції «Розумні міста»
	м. Сєвєродонецьк

	2017
	2017
	Місцевий бюджет,
Інші джерела
	854,552
	854,552
	0
	0
	854,552
	727,956
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100
	85
	-15
	У стадії виконання
	

	
	Агентство США з міжнародного розвитку «Українська ініціатива з підвищення впевненості  місцевої влади в умовах (UCBI)»
	Надання Лисичанській міській раді обладнання та програмного забезпечення для потреб ЦНАП у м.Лисичанську
	м. Лисичанськ
	2017
	2017
	Інші
джерела
	673,595
	673,595
	0
	0
	673,595
	0
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
	

	
	
	Система електронної черги для Рубіжанського ЦНАП
	м. Рубіжне
	2017
	2017
	Інші
джерела
	257,2
	257,2
	0
	0
	257,2
	0
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
	

	
	
	Система електронної черги для Старобільського ЦНАП
	м. Старобільськ
	2017
	2017
	Інші
джерела
	257,2
	257,2
	0
	0
	257,2
	0
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
	

	4.Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом
	Житлові регіональні цільові програми, що діють у  Луганській області
	Регіональна комплексна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017-2022  роки
	Луганська 
область
	2017-2022
	2017-2022
	Державний, обласний бюджет,
місцеві бюджети
	1679,4

	1679,4

	1679,4
	1679,4
	1679,4
	1679,4
	Введення в експлуатацію житла
	кв. м
	6240
	2159,5
	-4080,5
	У стадії виконання
Укладено з сільськими забудовниками 40 договорів на суму 1679,4 тис. грн.
[bookmark: _GoBack]З залученням кредитних коштів введено в експлуатацію збудованих та реконструйованих 30 житлових будинків загальною площею 
2159,5 кв. м. 

	

	
	
	Програма сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних і фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв, державних службовці, посадових осіб місцевого самоврядування у Луганській області на 2013-2017 роки
	Луганська 
область
	2013-2017
	2013-2017
	Обласний бюджет
	631,83
	0



	179,9
	0
	811,73
	631,83
	Введення в експлуатацію житла
	кв. м
	830,0 
	0
	-830,0
	Не виконано
	У сучасних умовах складно виконати вимоги, визначені Програмою,  для надання кредитів 

	
	
	Програма забезпечена молоді житлом у Луганській області на 2013-2017 роки
	Луганська 
область
	2013-2017
	2013-2017
	Обласний бюджет
	3007,18
	279,74

	900,0
	300,0
	3627,44
	3027,44
	Введення в експлуатацію житла
	кв. м
	1874,0
	39,9
	-1834,1
	У стадії виконання 
У 1 кварталі 2017 року укладено 1 договір на суму 279,74 тис. грн. 
	

	
	ЄС/ПРООН, Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»
	Забезпечення водопостачанням вулиць Леніна, Молодіжна, Чкалова та Комсомольська в смт Біловодськ
	смт Біловодськ, Біловодський район
	2015-2016
	2015-2017
	Місцевий
бюджет
Інші
джерела
	217,81
	0
	0
	0
	489,56
	217,81
	Рівень виконання робіт
	%
	100
	100
	0
	Виконано
	

	
	
	Покращення водопостачання в с. Новоохтирка. Капітальний ремонт
	с. Новоохтирка, Новоайдарський район
	2015-2017
	2015-2017
	Місцевий
бюджет
Інші
джерела
	223,77
	0
	0
	0
	261,56
	223,77
	Капітальний ремонт водопроводу

колодязів
	Км



Од.
	2,5



3
	2,5



3
	0



0
	Виконано 
Готуються документи для отримання ІІ траншу
	

	
	
	Покращення водопостачання в с. Веселе Капітальний ремонт станції другого підйому
	с. Веселе Старобільський район
	2015- 2018
	2015- 2018
	Місцевий бюджет
Інші
джерела
	175,5
	0
	0
	0
	271,0
	175,5
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100,0
	64,8
	-35,2
	У стадії виконання
	

	
	
	Інноваційні енергозберігаючі заходи в с. Розпасіївка. Реконструкція системи водопостачання з встановленням частотного перетворювача
	с. Розпасіївка Троїцький район
	2015-2016
	2015-2017
	Місцевий бюджет
Інші
джерела
	181,24
	0
	0
	0
	271,64
	181,24
	Рівень виконання робіт за проектом
	%
	100
	66,7
	-33,3 
	У стадії виконання
	

	
	
	Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання вулиць Першотравнева, Львівська, с. Парневе, Привільне Біловодського району (Перший пусковий комплекс)
	с. Парневе, Привільне Біловодського району
	2015-2016
	2015-2017
	Місцевий бюджет
Інші
джерела
	0
	0
	0
	0
	466,042
	0
	Рівень виконання робіт за проектом
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання Укладаються  договори з підрядною організацією, тех. наглядом
	

	
	ЄС/ПРООН, Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ»
	Безпечне місто
	м. Рубіжне
	2016-2017
	2016-2017
	Місцевий
бюджет
Інші
джерела
	0
	0
	0
	0
	778,07
	0
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
	

	
	
	Благоустрій населеного пункту смт Новоайдар , шляхом закупки та встановлення сміттєвих баків на території селища
	смт Новоайдар, Новоайдарський район
	2016
	2017
	Місцевий
бюджет
Інші
джерела
	0
	0
	0
	0
	195,41
	0
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
	

	
	Регіональна програма поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області
	Науково-дослідна розробка змін до «Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області»
	Луганська область
	2016-2017
	2016-2017
	Обласний бюджет
	59,53
	0
	0
	0
	59,53
	59,53
	Розроблена проектно-кошторисна документація
	Од.
	35
	35
	0
	Виконано
Здійснюється згідно із затвердженим 
календарним планом робіт. Програму затверджено розпорядженням голови ОДА – керівника ОВЦА 03.04.17 № 201
	

	
	
	Науково-дослідна розробка «Регіональної програми модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2017-2020 роки»
	Луганська область
	2016-2017
	2016-2017
	Обласний
бюджет
	80,0
	0
	0
	0
	80,0
	80,0
	Розроблена проектно-кошторисна документація
	Од.
	33
	33
	0
	Виконано 
Здійснюється згідно із затвердженим 
календарним планом робіт. Розроблений комплекс заходів програми.
	

	
	Регіональна програма «Питна вода Луганщини» на 2006-2020
	Науково-дослідна розробка змін до «Регіональної програми «Питна вода Луганщини» на 2006-2020 роки»
	Луганська область
	2016-2017
	2016-2017
	Обласний
бюджет
	175,0
	0
	0
	0
	175,0
	175,0
	Розроблена проектно-кошторисна документація
	Од.
	50
	50
	0
	Виконано
Здійснюється згідно із затвердженим 
календарним планом робіт. Виконано оцінку вартості виконання заходів, розроблено фінансову модель забезпечення їх реалізації.
	

	
	
	Реалізація 4 проектів з реконструкції каналізаційного господарства м. Лисичанськ, м. Щастя 
	м. Лисичанськ, м. Щастя
	2016-2017
	2016-2017
	Обласний
бюджет
	19472,37
	0
	0
	0
	4845,49
	4845,49
	Рівень виконання робіт за проектами
	%
	100
	25
	-75
	У стадії виконання
Здійснюється згідно із затвердженими проектами реконструкції. Підрядними організаціями придбано частину матеріалів та обладнання для виконання будівельно-монтажних робіт.
	

	
	Євросоюз «Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді м. Кремінна»
	Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді м. Кремінна»
	м. Кремінна
	2016-2018
	2016-2018
	Місцевий
бюджет
Інші джерела
	0
	0
	0
	0
	51478
	0
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
	

	
	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на  2017 рік
	Капітальний ремонт водопроводу с. Червоноармійське
	Білокуракинський район
	2016
	2017
	Обласний бюджет
	663,46
	663,46
	236,61
	199,04
	793,64
	265,04
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	84,0
	-16,0
	У стадії виконання ведуться роботи
	

	
	
	Реконструкція підводного водоводу від с. Великоцьк до смт Мілове та розвідної мережі водопостачання у смт Мілове 
	Міловський
район
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	11950,0
	11950,0
	6220,37
	3585,0
	14099,11
	3681,28
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	57,6
	-42,4
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Реконструкція системи водопостачання селища Побєда Новоайдарського району 
	с. Побєда
Новоайдарський район
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	1377,7
	0
	119,49
	0
	1499,99
	1096,696
	Рівень виконання робіт
	%
	100
	100
	0
	Виконано 
Повернено суму економії, що утворилась у зв’язку зі зменшенням вартості об’єкту
	

	
	
	Капітальний ремонт ділянки водопровідної напорної мережі по пров. Проспектному в м. Сватове 
	м. Сватове
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	585,2
	0
	429,32
	0
	608,62
	179,43
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання ведуться роботи 
	

	
	
	Капітальне будівництво водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району
	с. Вовчоярівка
Попаснянський район
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	0
	0
	2787,09
	0
	2789,16
	2,08
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання здійснюється оцінка тендерних пропозицій
	

	
	
	Капітальне будівництво водопроводу по вул. Пушкіна до вул. Центральна селища Вовчоярівка Попаснянського району
	с. Вовчоярівка Попаснянський район
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	1102,98
	233,58
	693,64
	0
	1582,47
	888,83
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт водогону села Розпасіївка Троїцького району Луганської області (вул. Успішна)
	с. Розпасіївка Троїцький
район
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	1168,24
	42,49
	43,86
	0
	1300,99
	1154,78
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт водогону села Розпасіївка Троїцького району Луганської області (вулиць Шевченка, Залізнична)
	с. Розпасіївка Троїцький
район
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	1334,39
	0
	701,98
	0
	1374,84
	672,87
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0

	-100
	У стадії виконання ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт водогону села Розпасіївка Троїцького району Луганської області (вулиць Центральна, Бригада, пер. Павловський)
	с. Розпасіївка Троїцький
район
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	970,09
	0
	511,354
	0
	1001,95
	490,59
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0

	-100
	У стадії виконання ведуться роботи
	

	
	
	Реконструкція каналізаційного колектору по вулиці Гуньяна смт Біловодськ Луганської області
	смт Біловодськ Біловодський 
район
	2016
	2017
	Обласний бюджет
	0
	0
	333,05
	0
	333,05
	0
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання Розробка проектно-кошторисної документації
	

	
	
	Капітальний ремонт  ділянки  самопливної каналізаційної мережі по вул. Н. Старобільській між колодязями КК-2 – КК-5  м. Сватове 
	м. Сватове
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	170,2
	0
	87,49
	0
	186,2
	98,7
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0

	-100
	У стадії виконання ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Автомобілістів у м. Лисичанську
	м. Лисичанськ
	2016
	2017
	Обласний бюджет
	40,0
	40,0
	40,0
	30,05
	2112,77
	30,05
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	75
	-25
	У стадії виконання Проект на коригуванні
	

	
	
	Капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі по вул. Садова, перехід через залізничну колію у м. Сватове 
	м. Сватове
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	214,7
	218,39
	164,03
	0
	231,19
	67,16
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0

	-100
	У стадії виконання ведуться роботи
	

	
	
	Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру, м. Старобільськ 
	м. Старобільськ
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	0
	0
	14270,94
	0
	14297,4
	26,46
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0

	-100
	У стадії виконання Проводяться відкриті торги
	

	
	
	Капітальний ремонт водоводу від насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ Луганської області
	м. Лисичанськ
	2017
	2017
	Обласний бюджет
	0
	0
	5073,34
	0
	5073,34
	30,05
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0

	-100
	У стадії виконання Розробка проектної документації
	

	
	
	Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання с.Парневе Біловодського району Луганської області
	с. Парневе Біловодський 
район
	2016
	2017
	Обласний бюджет
	817,48
	817,48
	453,62
	282,66
	878,0
	37,42
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	62,3
	-37,7
	У стадії виконання ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт водоводу від свердловини 6Д в селі Чмирівка Старобільського району до вул.Шевченко у місті Старобільськ Луганської області
	сЧмирівка
Старобільський 
район
	2017
	2017
	Обласний бюджет
	0
	0
	300,0
	227,89
	7514,85
	227,89
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	76
	-24
	У стадії виконання Проводяться відкриті торги
	

	
	
	Демонтаж аварійного будинку №17, квартал Жовтневої революції м.Лисичанськ
	м.Лисичанськ
	2016
	2017
	Обласний бюджет
	8760,06
	8760,06
	8370,0
	1092,5
	9378,16
	1092,5
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	13
	-87
	У стадії виконання ведуться роботи
	

	
	
	Будівництво житлового будинку № 16 Б в мікрорайоні № 7, м. Рубіжне, Луганської області (завершення будівництва)
	м. Рубіжне
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	51200,0
	30000,0
	11,0
	0
	51200,0
	804,09
	Рівень виконання робіт
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
Опрацювання договірної документації 
	

	
	
	Реконструкція будівель по вул. Чехова, 9 та Чехова, 9-Б під житловий будинок в м. Рубіжне
	м. Рубіжне
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	250,0
	0
	239,2
	0
	250,0
	10,2
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання

	

	
	
	Реконструкція приміщень стоматологічного відділення Міловського РТМО під житлові квартири, розташованих за адресою: вул. Центральна, 124, смт Мілове
	Міловський 
район
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	1421,0
	0
	733,19
	710,5
	1567,69
	743,13
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	96,9
	-3,1
	У стадії виконання 
	

	
	
	Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Мирний, 12, м. Сватове
	м. Сватове
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	558,36
	0
	350,0
	0
	584,51
	364,88
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання

	

	
	
	Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Мирний, 13, м. Сватове
	м. Сватове
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	564,15
	0
	400,0
	0
	590,65
	280,83
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання

	

	
	
	Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Мирний, 14а, м. Сватове
	м. Сватове
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	157,14
	0
	100,0
	0
	168,04
	56,23
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання

	

	
	
	Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Мирний, 15, м. Сватове
	м. Сватове
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	522,105
	0
	400,0
	0
	547,92
	223,23
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання

	

	
	
	Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Мирний, 17, м. Сватове
	м. Сватове
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	301,13
	306,61
	150,0
	0
	314,56
	143,51
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання

	

	
	
	Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Мирний, 18, м. Сватове
	м. Сватове
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	474,53
	0
	350,0
	0
	494,3
	212,33
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання

	

	
	
	Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Будівельників, 3, м. Сватове
	м. Сватове
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	405,98
	0
	100,0
	0
	423,995
	357,91
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання

	

	
	
	Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Будівельників, 5, м. Сватове
	м. Сватове
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	452,671
	0
	120,0
	0
	471,66
	335,89
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання

	

	
	
	Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Будівельників, 8, м. Сватове
	м. Сватове
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	437,24
	0
	120,0
	0
	457,87
	361,42
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання

	

	
	Регіональна цільова програма формування та розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки
	Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій
	Луганська 
область
	2010-2020
	2010-2020
	Обласний фонд охорони навколиш-нього природного середовища
	1010,0 
	0
	980,0
	50
	14160,0
	1010,0
	Об’єкти природно-заповідного фонду
	Од.
	16
	16
	0
	виконано
	

	5. Задоволення соціальних потреб мешканців та переселенців
	Данська рада у справах біженців
	Надання мікрогрантів
	Луганська область
	2016-20107
	2017
	Інші 
джерела
	1871,0
	0
	0
	0
	1871,0
	1871,0
	Кількість наданих мікрогрантів
	Од.
	112
	112
	0
	Виконано
	

	
	МОМ «Всебічна стабілізаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб та постраждалого населення в Україні»
	Інтеграційна та стабілізаційна підтримка шляхом забезпечення засобами існування внутрішньо переміщених осіб та населенню, що постраждало внаслідок конфлікту в Україні
	Луганська область
	2017
	2017
	Інші 
джерела
	1830,24
	1830,24
	0
	0
	1830,24
	1425,69
	Кількість наданих мікрогрантів
	Од.
	72
	59
	13
	У стадії реалізації
	

	6. Створення умов для формування здорового населення
	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на  2017 рік
	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Лисичанської обласної психіатричної лікарні
	Луганська 
область
	2017
	2017
	Обласний бюджет
	650,331
	650,331
	650,331
	650,331
	650,331
	650,331
	Проведення капітального ремонту об’єкту
	Од.
	1
	1
	0
	Виконано 
	

	
	
	Поліпшення матеріально-технічної бази  Луганської обласної клінічної лікарні
	Луганська 
область
	2017
	2017
	Обласний бюджет
	506,5
	199,9
	506,5
	199,9
	506,5
	199,9
	Проведення поточного ремонту об’єкту
	Од.
	3
	0
	-3
	У стадії виконання
 ведуться роботи
	

	
	
	Поліпшення матеріально-технічної бази  Луганської обласної дитячої клінічної лікарні
	Луганська 
область
	2017
	2017
	Обласний бюджет
	199,99
	199,99
	199,99
	199,99
	199,99
	199,99
	Проведення поточного ремонту об’єкту 
	Од.
	2
	2
	0
	Виконано
	

	
	
	Поточний ремонт приміщень Сєвєродонецької обласної станції переливання крові
	Луганська 
область
	2017
	2017
	Обласний бюджет
	161,249
	48,379
	161,249
	48,379
	161,249
	48,379
	Проведення поточного ремонту об’єкту
	Од.
	1
	0
	-1
	У стадії виконання
 ведуться роботи
	

	
	
	Придбання медичного обладнання для Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру
	Луганська 
область
	2017
	2017
	Обласний бюджет
	397,9
	397,9
	397,9
	397,9
	397,9
	397,9
	Кількість обладнання
	Од.
	5
	5
	0
	Виконано 
	

	
	
	Придбання медичного обладнання для Луганського обласного наркологічного диспансеру
	Луганська 
область
	2017
	2017
	Обласний бюджет
	190,995
	190,995
	190,995
	190,995
	190,995
	190,995
	Кількість обладнання
	Од.
	1
	1
	0
	Виконано 
	

	
	
	Придбання медичного обладнання для Старобільської обласної фізіотерапевтичної лікарні
	Луганська 
область
	2017
	2017
	Обласний бюджет
	103,8
	103,8
	103,8
	103,8
	103,8
	103,8
	Кількість обладнання
	Од.
	2
	2
	0
	Виконано 
	

	
	
	Зміцнення матеріально-технічної бази Луганського обласного центру медико-соціальної експертизи»
	Луганська 
область
	2017
	2017
	Обласний бюджет
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	Кількість обладнання
	Од.
	1
	1
	0
	Виконано 
	

	
	
	Зміцнення матеріально-технічної бази Міловського РТМО
	Міловський 
район
	2017
	2017
	Обласний бюджет
	100,55
	100,55
	100,55
	100,55
	100,55
	100,55
	Кількість обладнання
	Од.
	6
	6
	0
	Виконано 
	

	
	
	Придбання спеціалізованого автотранспорту для Новопсковського районного центру ПМСД
	Новопсковський район
	2017
	2017
	Обласний бюджет
	716,0
	716,0
	716,0
	716,0
	716,0
	716,0
	Кількість транспорту
	Од.
	4
	4
	0
	Виконано 
	

	
	
	Придбання спеціалізованого автотранспорту для Троїцького районного центру ПМСД
	Троїцький 
район
	2017
	2017
	Обласний бюджет
	1060
	1060
	1060
	1060
	1060
	1060
	Кількість транспорту
	Од.
	5
	5
	0
	Виконано 
	

	
	
	Поліпшення матеріально-технічної бази Луганської обласної дитячої клінічної лікарні
	Луганська 
область
	2017
	2017
	Обласний бюджет,
інші джерела
	1594,17
	1594,17
	1594,17
	1594,17
	1594,17
	1594,17
	Кількість обладнання
	Од.
	20
	20
	0
	Виконано 
	

	
	
	Реконструкція будівлі поліклініки Марківського РТМО розташованої за адресою: вул. Центральна, 6, смт Марківка, Марківського району, Луганської області
	Марківський
район
	2016
	2017
	Обласний бюджет
	1480,18
	1480,18
	952,35
	740,09
	1583,91
	1104,99
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	77,7

	-22,3
	У стадії виконання
 ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт будівлі Новоохтирської АСЛ Новоайдарського ЦПМСД, розташованої  за  адресою: вул.Лісова,2 ,с.Новоахтирка,  Новоайдарського району, Луганської області   
	Новоайдарський  район
	2016
	2017
	Обласний бюджет
	825,53
	57,47
	142,75
	0
	880,0
	737,25
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0

	-100
	У стадії виконання
 ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт фельдшерського пункту с.Оборотнівка КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Сватівського району» за адресою: вул. Михайлівська, 40, с.Оборотнівка Сватівського району Луганської області  
	Сватівський район
	2017
	2017
	Обласний бюджет
	129,34
	129,34
	144,95
	64,67
	149,996
	137,53
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	44,6

	-55,4
	У стадії виконання
 ведуться роботи
	

	
	
	Реконструкція поліклініки №2 ЦРЛ під лабораторію, смт. Білокуракіне, вул.Чапаєва 72
	смт Білокуракіне
Білокуракинський район
	2016
	2017
	Обласний бюджет
	747,35
	747,35
	412,58
	373,68
	850,0
	398,52
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	90,6
	-9,4
	У стадії виконання
 ведуться роботи
	

	
	
	Реконструкція будівлі відділення відновлювального лікування Білокуракинської ЦРЛ, розташованої  за  адресою: вул.Чапаєва,72, смт Білокуракине,  Білокуракинського району, Луганської області  
	смт Білокуракіне
Білокуракинський район
	2016
	2017
	Обласний бюджет
	0
	0
	4274,15
	0
	4325,99
	51,84
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
Оцінка тендерних пропозицій
	

	
	
	Будівництво поліклініки на 240 відвідувань у зміну в  м. Старобільськ
	м. Старобільськ
	2016
	2017
	Обласний бюджет
	7144,24
	288,43
	900,0
	0
	12952,46
	2396,06
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт будівлі Широківської СЛА, розташованої за адресою: вул. Молодіжна,7 – а, с. Широкий, Станично-Луганського району
	с. Широкий, Станично-Луганський район
	2016
	2017
	Обласний бюджет
	1396,27
	242,36
	330,0
	0
	1477,56
	1206,24
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання

	

	
	
	Реконструкція конференц-залу будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні під рентгенкабінет   за адресою: м.Лисичанськ, кв.40-річчя Перемоги,12-а
	м.Лисичанськ,
	2017
	2017
	Обласний бюджет
	60,0
	60,0
	60,0
	0
	0
	0
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
Підготовка до отримання експертного висновку
	

	
	
	Капітальний ремонт будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, адреса: м.Лисичанськ, кв.40 років Перемоги, 12в
	м.Лисичанськ
	2016
	2017
	Обласний бюджет
	27197,54
	2524,13
	59,79
	0
	52627,22
	25535,43
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, адреса: м.Лисичанськ, кв.40 років Перемоги, 12в
	м.Лисичанськ
	2016
	2017
	Обласний бюджет
	27197,54
	2524,13
	2795,38
	0
	52627,22
	25535,43
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт будівлі Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІД. Адреса: м. Сєвєродонецьк,  вул. Сметаніна, 5.
	м.Сєвєродонецьк
	2016
	2017
	Обласний бюджет
	3081,13
	2192,96
	305,68
	0
	3945,0
	88,82
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт будівлі Троїцької ДЮСШ Троїцького району Луганської області, розташованої за адресою: пр. Перемоги, 10, смт. Троїцьке Троїцького району Луганської області
	смт Троїцьке
	2017
	2017
	Обласний бюджет
	1168,92
	0
	1228,39
	0
	1228,39
	0
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальне будівництво та часткова реконструкція основної будівлі плавального басейну, розташованого на території комунальної установи «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп» по вул. Дражевського, 17-в у м. Кремінній».
	м. Кремінна
	2016
	2017
	Обласний бюджет
	9399,42
	68,38
	70,0
	69,73
	15140,22
	8791,57
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	99,6
	0,4
	Виконано
	

	
	
	Реконструкція будівлі спорткомплексу КУ ЛОФЦ «ОЛІМП» розташованого за адресою: Луганська область, м.Кремінна, вул.Центральна
	м. Кремінна
	2017
	2017
	Обласний бюджет
	0
	0
	349,78
	0
	0
	0
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
	

	
	Місцеві програми соціально-економічного та культурного розвитку на  2017 рік
	Зміцнення матеріально-технічної бази Біловодської ЦРЛ
	Біловодський 
район
	2017
	2017
	Місцевий бюджет,
інші джерела
	641,381
	641,381
	641,381
	641,381
	641,381
	641,381
	Кількість обладнання
	Од.
	9
	9
	0
	Виконано 
	

	
	
	Зміцнення матеріально-технічної бази Білокуракинського РТМО
	Білокуракинський район
	2017
	2017
	Місцевий бюджет,
інші джерела
	803,2
	803,2
	803,2
	803,2
	803,2
	803,2
	Кількість обладнання
	Од.
	70
	70
	0
	Виконано 
	

	
	
	Зміцнення матеріально-технічної бази Попаснянської ЦРЛ
	Попаснянський район
	2017
	2017
	Місцевий бюджет,
інші джерела
	226,0
	226,0
	226,0
	226,0
	226,0
	226,0
	Кількість обладнання
	Од.
	18
	18
	0
	Виконано 
	

	
	
	Придбання медичного обладнання для ЦМЛ ім.Тітова
	м.Лисичанськ, Попаснянський район
	2017
	2017
	Місцевий бюджет,
інші джерела
	10162,19
	10162,19
	10162,19
	10162,19
	10162,19
	10162,19
	Кількість обладнання
	Од.
	23
	23
	0
	Виконано 
	

	
	
	Придбання медичного обладнання для міської лікарні м.Рубіжне
	м.Рубіжне
	2017
	2017
	Місцевий бюджет,
інші джерела
	1441,581
	1441,581
	1441,581
	1441,581
	1441,581
	1441,581
	Кількість обладнання
	Од.
	19
	19
	0
	Виконано 
	

	
	
	Придбання медичного обладнання для Біловодського районного центру ПМСД
	Біловодський 
район
	2017
	2017
	Місцевий бюджет
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	Кількість обладнання
	Од.
	4
	4
	0
	Виконано 
	

	
	
	Придбання медичного обладнання для Старобільського районного центру ПМСД
	Старобільський район
	2017
	2017
	Місцевий бюджет
	128,75
	128,75
	128,75
	128,75
	128,75
	128,75
	Кількість обладнання
	Од.
	6
	6
	0
	Виконано 
	

	
	
	Придбання медичного обладнання для Троїцького районного центру ПМСД
	Троїцький
район
	2017
	2017
	Місцевий бюджет
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	Кількість обладнання
	Од.
	4
	4
	0
	Виконано 
	

	
	
	Забезпечення якісного надання  медичної допомоги пацієнтам Біловодської ЛА ЗПСМ
	Біловодський 
район
	2017
	2017
	Місцевий бюджет
	6,252
	6,252
	6,252
	6,252
	6,252
	6,252
	Проведення поточного ремонту об’єкту 
	Од. 
	1
	1
	0
	Виконано 
	

	
	
	Покращення умов надання медичної допомоги в Марківському РТМО
	Марківський 
район
	2017
	2017
	Місцевий бюджет
	475,75
	21,865
	475,75
	21,865
	475,75
	21,865
	Проведення поточного ремонту об’єкту 
	Од.
	14
	13
	-1
	У стадії виконання
Рівень виконання 93,0%
	

	
	
	Проведення поточного ремонту Марківського РЦПМСД
	Марківський 
район
	2017
	2017
	Місцевий бюджет
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	2,028
	Проведення поточного ремонту об’єкту
	Од.
	1
	1
	0
	Виконано 
	

	
	
	Проведення поточного ремонту Сватівського РЦПМСД
	Сватівський 
район
	2017
	2017
	Місцевий бюджет
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	Проведення поточного ремонту об’єкту
	Од.
	1
	1
	0
	Виконано 
	

	
	
	Проведення капітального ремонту головного корпусу Петрівської лікарні
	Станично-Луганський район
	2017
	2017
	Місцевий бюджет
	574,156
	294,752
	574,156
	294,752
	574,156
	294,752
	Проведення капітального ремонту об’єкту
	Од.
	1
	1
	0
	У стадії виконання
Рівень фінансування 51,2%
	

	
	
	Проведення капітального ремонту інфекційного відділення Старобільського РТМО
	Старобільський 
район
	2017
	2017
	Місцевий бюджет
	1129,908
	658,613
	1129,908
	658,613
	1129,908
	658,613
	Проведення капітального ремонту об’єкту
	Од.
	1
	1
	0
	У стадії виконання
Рівень фінансування
58,3%
	

	
	Благодійні фонди
	Зміцнення матеріально-технічної бази Луганської обласної клінічної лікарні
	Луганська 
область
	2017
	2017
	Інші
джерела
	91,260
	91,260
	91,260
	91,260
	91,260
	91,260
	Кількість обладнання
	Од.
	1
	1
	0
	Виконано 
	

	
	
	Поліпшення матеріально-технічної бази Луганського обласного бюро судово-медичної експертизи
	Луганська 
область
	2017
	2017
	Інші
джерела
	16,314
	16,314
	16,314
	16,314
	16,314
	16,314
	Кількість обладнання
	Од.
	2
	2
	0
	Виконано 
	

	
	
	Зміцнення матеріально-технічної бази Щастинської лікарні
	м. Щастя
	2017
	2017
	Інші
джерела
	44,0
	44,0
	44,0
	44,0
	44,0
	44,0
	Кількість обладнання
	Од.
	1
	1
	0
	Виконано 
	

	
	
	Зміцнення матеріально-технічної бази Новопсковського РТМО
	Новопсковський район
	2017
	2017
	Інші
джерела
	44,0
	44,0
	44,0
	44,0
	44,0
	44,0
	Кількість обладнання
	Од.
	1
	1
	0
	Виконано 
	

	
	
	Зміцнення матеріально-технічної бази Сватівського РТМО 
	Сватівський 
район
	2017
	2017
	Інші
джерела
	88,0
	88,0
	88,0
	88,0
	88,0
	88,0
	Кількість обладнання
	Од.
	2
	2
	0
	Виконано 
	

	
	
	Зміцнення матеріально-технічної бази Станично-Луганського РТМО
	Станично-Луганський 
район
	2017
	2017
	Інші
джерела
	84,65
	84,65
	84,65
	84,65
	84,65
	84,65
	Кількість обладнання
	Од.
	2
	2
	0
	Виконано 
	

	
	
	Зміцнення матеріально-технічної бази Старобільського РТМО
	Старобільський район
	2017
	2017
	Інші
джерела
	610,64
	610,64
	610,64
	610,64
	610,64
	610,64
	Кількість обладнання
	Од.
	12
	12
	0
	Виконано 
	

	
	ПРООН /уряд Японії Проект «Відновлення соціальних послуг та налагодження миру в Донецькій та Луганській областях»
	Центральна міська лікарня (лабораторія та інфекційне відділення),  м. Рубіжне вул. Студентська 19 та 
	м. Рубіжне
	2016-2017
	2016-2017
	Інші
джерела
	0
	0
	0
	0
	3342,18
	0
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання 
	

	
	
	Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, вул. Б.Хмельницького 93а м. Рубіжне
	м. Рубіжне
	2016-2017
	2016-2017
	Інші
джерела
	0
	0
	0
	0
	2859,49
	0
	Рівень освоєння коштів за проектом
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
	

	
	ПРООН Програма «Відновлення та відбудови миру»
	Сватівський соціальний центр розвитку дитини, вул. Макара Жилкіна 21/1, м. Сватове
	м. Сватове
	2016-2017
	2016-2017
	Інші
джерела
	0
	0
	0
	0
	7425
	0
	Рівень виконання робіт за проектом
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання  проводиться тендерний відбір будівельних компаній, Орієнтована сума виконання будівельних робіт - USD 275,000
	

	7. Модернізація системи освіти
	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на  2017 рік
	Капітальний ремонт дошкільної установи ясла-садок № 4 по вул. Козюменського 16 в смт Біловодськ 
	смт Біловодськ Біловодський 
район
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	10423,02
	0
	2650,14
	0
	11383,33
	356,38
	Рівень виконання робіт
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання проводяться відкриті торги
	

	
	
	Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу «Білосніжка», пл. Центральна, буд. 3 , с. Олексіївка, Новоайдарського району
	с. Олексіївка, Новоайдарський район
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	723,27
	0
	31,2
	0
	768,34
	664,36
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
	

	
	
	Будівництво спортивної зали з адміністративно-побутовою пристройкою для КЗ «Кремінська обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів
	м.Кремінна
	 2016
	2017
	Обласний
бюджет
	5754,9
	1709,38
	2179,35
	0
	6275,18
	4297,69
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання

	

	
	
	Капітальний ремонт приміщення КДНЗ «Ромашка» вул. Гаєвого 49б, с. Гончарівка Сватівського району 
	с. Гончарівка Сватівський район
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	961,7
	996,12
	796,56
	480,85
	1031,14
	514,3
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	3,4
	-96,6
	У стадії виконання 
	

	
	
	Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 10 Сєвєродонецької міської ради, вул. Новікова, 13б (енергосанація)
	м. Сєвєродонецьк
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	1140,52
	0
	1000,0
	825,02
	1196,0
	825,02
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	82,5
	-17,5
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 14 «Білочка» Сєвєродонецької міської ради, вул. Автомобільна, 7а (енергосанація)
	м. Сєвєродонецьк
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	1326,68
	0
	1390,0
	958,52
	1390,0
	958,52
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	69
	-31
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 19 «Ластівка» Сєвєродонецької міської ради, пр. Гвардійський, 14б  (енергосанація)
	м. Сєвєродонецьк
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	1062,5
	0
	1116,0
	26,26
	1116,0
	26,26
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	2,4
	-97,6
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 25 «Журавонька» Сєвєродонецької міської ради , пр. Гвардійський, 63в (енергосанація)
	м. Сєвєродонецьк
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	860,97
	0
	915,0
	22,67
	915,0
	22,67
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	2,5
	-97,5
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 26 «Світанок» Сєвєродонецької міської ради, вул. Сметаніна, 16 (енергосанація)
	м. Сєвєродонецьк
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	1115,0
	0
	1463,0
	34,37
	1189,3
	34,37
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	2,3
	-97,7
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 30  «Ладусі» Сєвєродонецької міської ради м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 9 (енергосанація)
	м. Сєвєродонецьк
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	0
	0
	1413,0
	32,34
	1166,35
	32,34
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	2,3
	-97,7
	У стадії виконання
Договір будівельного підряду на стадії укладання
	

	
	
	Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 37 «Струмочок» Сєвєродонецької міської ради , вул. Гагаріна, 101в (енергосанація)
	м. Сєвєродонецьк
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	1315,56
	1315,56
	1382,0
	31,9
	1381,998
	31,9
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	2,3
	-97,7
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 38 «Росинка» Сєвєродонецької міської ради, вул. Науки, 10 (енергосанація)
	м. Сєвєродонецьк
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	825,58
	825,58
	700,0
	22,25
	872,0
	22,25
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	3,2
	-96,8
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 41 «Червоні вітрила» Сєвєродонецької міської ради, вул. Курчатова, 3а (енергосанація)
	м. Сєвєродонецьк
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	1345,57
	1345,57
	1200,0
	34,29
	1426,0
	34,29
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	2,9
	-97,1
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 42 «Червона квіточка» Сєвєродонецької міської ради, вул. Курчатова, 17а (енергосанація)
	м. Сєвєродонецьк
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	1082,0
	1082,0
	900,0
	25,86
	1082,0
	25,86
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	2,9
	-97,1
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 Сєвєродонецької міської ради за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. Маяковського,19,
	м.Сєвєродонецьк
	2017
	2017
	Обласний
бюджет
	1301,91
	1301,91
	1105,6
	31,911
	1382,0
	31,911
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	2,9
	-97,1
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 Сєвєродонецької міської ради за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. Курчатова,34
	м.Сєвєродонецьк
	2017
	2017
	Обласний
бюджет
	1273,73
	1273,73
	1090,4
	28,66
	1363,65
	28,66
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	2,6
	-97,4
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) будівлі  Рубіжанської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 2, пр. Переможців, 28, м. Рубіжне
	м. Рубіжне
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	287,0
	287,0
	313,15
	306,84
	307,56
	300,69
	Рівень виконання робіт
	%
	100
	98
	-2
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт покрівлі та заміна віконних блоків будівель   Рубіжанської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 4, вул. Чехова, 3, м. Рубіжне
	м. Рубіжне,
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	1459,88
	0
	1871,85
	11,76
	2190,0
	329,91
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0,6
	-99,4
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт будівлі Литвинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, вул. Шевченка, 9, с. Литвинівка, Біловодського району, 
	с. Литвинівка, Біловодський
район
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	778,12
	71,99
	83,19
	73,39
	833,29
	795,2
	Рівень виконання робіт
	%
	100
	88,2
	-11,8
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт будівлі Штормівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вул. Шкільна, 3, с. Штормове, Новоайдарського району
	с. Штормове, Новоайдарський район
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	530,12
	0
	38,01
	0
	568,55
	441,86
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт будівлі Містківської загальноосвітньої школи I-III ступенів Сватівської районної ради вул. Степова 1 А, с. Містки Сватівського району 
	с. Містки Сватівський район
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	1052,77
	300,0
	310,86
	305,47
	1105,8
	1092,04
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	98,3
	-1,7
	Виконано
	

	
	
	Реконструкція Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів №4 Старобільської райради на кв. Ватутіна 53а, м. Старобільськ 
	м. Старобільськ
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	0
	0
	3800,0
	0
	3800,0
	0
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	Не виконано
Корегування проектної документації
	

	
	
	Капітальний ремонт Лиманської ЗОШ І-ІІІ ступенів Старобільської райради по вул. Піщана 1, с. Лиман, Старобільского району
	с. Лиман, Старобільский район
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	1150,22
	0
	299,98
	299,98
	1200,0
	611,75
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	100
	0
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт будівлі Кремінської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 Кремінської районної ради, вул. Титова, 18, м. Кремінна
	м. Кремінна
	 2016
	2017
	Обласний
бюджет
	1404,54
	0
	760,37
	0
	1495,0
	734,63
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
	

	
	
	Капітальний ремонт об’єктів благоустрою та центрального входу будівлі Кремінської обласної загальноосвітньої школи – інтернату І-Ш ступенів, вул. Мічурина, б. 18, м. Кремінна
	м. Кремінна
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	1237,03
	900,25
	931,0
	0
	1293,85
	362,89
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання 
	

	
	
	Реконструкція будівлі ізолятору під розміщення адміністративно-побутових приміщень спортивної зали КЗ «Кремінська обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів», вул. Мічуріна,18,  м. Кремінна
	м. Кремінна
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	2118,4
	0
	2231,54
	0
	2748,23
	742,59
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання 
	

	
	
	Капітальний ремонт будівлі Біловодської дитячої школи мистецтв, вул. Центральна, 145, смт Біловодськ, Біловодського району
	смт Біловодськ, Біловодський 
район
	 2016
	2017
	Обласний
бюджет
	380,27
	0
	268,697
	0
	404,81
	136,11
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт будівлі КПНЗ «Міловська дитяча школа мистецтв» Міловської районної ради вул. Миру, 1, смт Мілове, Міловського району
	смт Мілове, Міловський 
район
	2016
	2016
	Обласний
бюджет
	84,11
	0
	4416,89
	0
	4416,89
	84,11
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
 Оцінка тендерних пропозицій
	

	
	
	Капітальний ремонт будівлі КЗ «Новопсковський будинок дитячої та юнацької творчості» Новопсковської районної ради пров. Історичний, 26а, смт Новопсков, Новопсковського району
	смт Новопсков Новопсковський район
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	126,58
	0
	125,23
	0
	1300,0
	1049,53
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	8. Соціокультурний розвиток
	МОМ Програма «Сприяння стабілізації громад на Донбасі»
	Проект український розмовний клуб «Думай українською» Підвищення соціальної згуртованості  громади м. Лисичанська шляхом  створення комунікативного простору  для людей, які хочуть спілкуватися українською мовою
	м. Лисичанськ
	2016
	2017
	Місцевий
бюджет
Інші
джерела
	174,533
	0
	0
	0
	174,533
	174,533
	Рівень виконання робіт за проектом
	%
	100
	100
	0,0
	Виконано
	

	
	МОМ «Підтримка стабілізації громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі»
	Косметичний ремонт зали РБК, створення кінотеатру 3 Д, створення ансамблю, відкриття комп’ютерних курсів та лялькового гуртку
	Біловодський район
	2016-2017
	2016-2017
	Інші
джерела
	0
	0
	0
	0
	810
	810
	Рівень виконання робіт за проектом
	%
	100
	100
	0
	У стадії виконання
 сума гранту до 30 тис. дол. США
	

	
	
	Відновлення об’єкту соціальної інфраструктури : Дитяча школа мистецтв
	Білокуракінський район
	2016-2017
	2016-2017
	Інші
джерела
	0
	0
	0
	0
	810
	810
	Рівень виконання робіт за проектом
	%
	100
	100
	0
	У стадії виконання
 сума гранту до 30 тис. дол. США
	

	
	
	Капітальний ремонт Центральної районної бібліотеки
	Новопсковський район
	2016-2017
	2016-2017
	Інші
джерела
	0
	0
	0
	0
	810
	810
	Рівень виконання робіт за проектом
	%
	100
	100
	0
	У стадії виконання
сума гранту до 30 тис. дол. США
	

	
	
	Капітальний ремонт Центральної районної бібліотеки
	Старобільський район
	2016-2017
	2016-2017
	Інші
джерела
	0
	0
	0
	0
	810
	810
	Рівень виконання робіт за проектом
	%
	100
	100
	0
	У стадії виконання 
сума гранту до 30 тис. дол. США
	

	
	
	Капітальний ремонт Центральної районної бібліотеки
	Сватівський район
	2016-2017
	2016-2017
	Інші
джерела
	0
	0
	0
	0
	810
	810
	Рівень виконання робіт за проектом
	%
	100
	100
	0
	У стадії виконання 
сума гранту до 30 тис. дол. США
	

	
	
	Капітальний ремонт районного будинку культури
	Троїцький район
	2016-2017
	2016-2017
	Інші
джерела
	0
	0
	0
	0
	810
	810
	Рівень виконання робіт за проектом
	%
	100
	100
	0
	У стадії виконання 
сума гранту до 30 тис. дол. США
	

	
	Програма економічного і соціального  розвитку Луганської області на  2017 рік
	Капітальний ремонт будівлі за адресою: вул. Леніна, 21,  м. Сєвєродонецьк
	м. Сєвєродонецьк
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	44789,28
	0
	16033,9
	8999,05
	57040,28
	25099,86
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	56,1
	-43,9
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) районного будинку культури, вул. Центральна, 109, смт Біловодськ
	смт Біловодськ, Біловодський 
район
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	1154,6
	0
	244,521
	0
	1301,7
	712,24
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Капітальний ремонт покрівлі будівлі Коломийчиського сільського клубу, вул. Польова 39, с. Коломийчиха, Сватівського району 
	с. Коломийчиха, Сватівський район
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	283,45
	0
	276,2
	131,59
	365,25
	283,45
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	47,6
	-52,4
	У стадії виконання
ведуться роботи
	

	
	
	Реконструкція покрівлі Передільського сільського будинку культури, вул. Центральна,43 «Б»,  с. Передільське, Станично-Луганського району
	с. Передільське, Станично-Луганський район
	2016
	2017
	Обласний
бюджет
	1420,65
	0
	770,0
	0
	1499,999
	800,13
	Рівень освоєння коштів
	%
	100
	0
	-100
	У стадії виконання

	

	9. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках
	Міжнародна організація «Mercy Corps» Розвиток малого підприємництва. Надання мікрогрантів
	Надання мікрогрантів на започаткування власної справи
	Луганська область
	2016
	2017
	Інші
джерела
	14850,0
	0
	0
	0
	14850,0
	14850,0
	Кількість наданих мікрогрантів
	Од.
	1200
	1200
	0
	Виконано
програма продовжується, остаточна кількість грантів буде відома за результатами півріччя
	



