

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2017-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, за 9 місяців 2018 року

Номер та найменування під регіональною стратегією	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проекту регіонального розвитку, що включений до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проекту (назва регіону, земельних ділянок, частини регіону)	Срок реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів на початку реалізації проекту, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (і порівняльною фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (і пояснення причин їх виникнення та зазначення механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	протоповідне значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ВСЬОГО																			
1. Вдосконалення критичної інфраструктури та послуг																			
1.1. Вдосконалення робочої інфраструктури та послуг																			
1	Вдосконалення критичної інфраструктури та послуг	1.1. Вдосконалення робочої інфраструктури та послуг	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100,00	0	-100	Не виконано	В даний час проходить пошук інвестора для виконання заходу
1	Вдосконалення критичної інфраструктури та послуг	1.1. Вдосконалення робочої інфраструктури та послуг	Луганська область	2017-2018	2019	Власні кошти ТОВ "ЛЕО"	1414,00	0,00	60400,00	1414,00	60400,00	1414,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	50	10	-40	В стадії виконання. Виготовлено проектно-кошторисну документацію по трьох об'єктах. Реалізація проекту перекладена після покращення фінансового стану ТОВ "ЛЕО"	Власність коштів
1	Вдосконалення критичної інфраструктури та послуг	1.3. Вдосконалення робочої інфраструктури та послуг	Луганська область	2016-2018	2019	Власні кошти ДП «ЕНЕК» «Укрсперс»	127263,9	1460,21	88263,86	610824,17	1818099,63	923937,20	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	70	-30	В стадії виконання. Роботи тривають за графіком	
1	Вдосконалення критичної інфраструктури та послуг	1.4. Покращити ефективність та забезпечити надійність надання послуг з водопостачання та водовідведення населення Луганської області	Луганська область	2016-2018	2018	Обласний бюджет	9336,58	0,00	16000,00	3932,64	16000,00	6830,18	Кількість об'єктів	од.	2	1	-1	В стадії виконання. 1-й етап виконано на 2018 рік 16000,00 тис. грн фактично підписано договори на суму 9336,58 тис. грн, що складає 58,35 % від запланованого	Здійснюється користувачі проєкту-кошторисної документації, в результаті чого збільшилася вартість виконання робіт Виконання заходів перенесено на 2019 р.
1	Вдосконалення критичної інфраструктури та послуг	1.6. Вдосконалення системи центрального водопостачання та водовідведення Луганської області	Луганська область	2017	2018	Обласний бюджет, залишки коштів на території	25965,20	10639,75	37911,98	3239,20	37911,98	9803,84	Кількість об'єктів	од.	12	10	-2	В стадії виконання. Роботи вже передбачаються виконати за 9 місяців 2018 р. виконати в повному обсязі. По 2 об'єктам роботи тривають	
1	Вдосконалення критичної інфраструктури та послуг	1.7. Поточний сервісний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ - Луганськ - Красний Луч - Малинка - Донецьк на ділянці км 0+000 - км 7+400	Луганська область, Луганська область, територія України (транзитні напрями руху)	2018	2018	Державний бюджет, інші кошти держави фінансування, кошти МТД, МФО	0,00	0	56763,00	0	56963,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	7	0	-7	Не виконано	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодор, на підставі якого, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1	Вдосконалення критичної інфраструктури та послуг	1.8. Поточний сервісний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ - Луганськ - Красний Луч - Малинка - Донецьк на ділянці км 11+500 - км 13+500	Луганська область, Луганська область, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Обласний бюджет	0,00	0	23360,00	0	23360,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	2	0	-2	Не виконано	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодор, на підставі якого, роботи не розпочаті через відсутність фінансування

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1. Відновлення та робота жасної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.9. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення ІІ-21 Старобільськ - Луганськ - Красний Луч - Макіївка - Донецьк на ділянці км 21+000 - км 23+500	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Обласний бюджет	0,00	0	28619,5	0	28619,5	0	Відновлення дорожнього покриття	км	1,5	0	-1,5	Не виконано	Перелік об'єктів ремонту надано до Управління на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1. Відновлення та робота жасної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.10. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення ІІ-21 Старобільськ - Луганськ - Красний Луч - Макіївка - Донецьк на ділянці км 26+000 - км 27+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Обласний бюджет	10670,00	1	10888,39	0	10888,39	0	Відновлення дорожнього покриття	км	1	0	-1	Не виконано	Перелік об'єктів ремонту надано до Управління на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1. Відновлення та робота жасної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.11. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення ІІ-21 Старобільськ - Луганськ - Красний Луч - Макіївка - Донецьк на ділянці км 30+500 - км 33+500	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Обласний бюджет	32442,40	0	34230,00	0	34230,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	3	0	-3	Не виконано	Перелік об'єктів ремонту надано до Управління на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1. Відновлення та робота жасної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.12. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення ІІ-21 Старобільськ - Луганськ - Красний Луч - Макіївка - Донецьк на ділянці км 132+000 - км 135+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет	37930,00	0	25000,00	3200	37930,00	10200	Відновлення дорожнього покриття	км	3	0,86	-2,14	В стадії виконання. Розпочато роботи.	Недостатньо фінансування
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1. Відновлення та робота жасної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.13. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення ІІ-21 Старобільськ - Луганськ - Красний Луч - Макіївка - Донецьк на ділянці км 157+000 - км 163+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші заходи державного фінансування, кошти МТД, МФО	0,00	0	27000,00	0	27000,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	6	0	-6	Не виконано	Перелік об'єктів ремонту надано до Управління на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1. Відновлення та робота жасної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.15. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення ІІ-21 Старобільськ - Луганськ - Красний Луч - Макіївка - Донецьк на ділянці км 102+000 - км 104+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Обласний бюджет	11950,1	0	12300,00	0	12300,00	5237,2	Відновлення дорожнього покриття	км	2	1	-1	В стадії виконання	здійснюється зміна до Регіональної шляхової програми дорожнього будівництва в Луганській області
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1. Відновлення та робота жасної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.17. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення ІІ-21 Старобільськ - Луганськ - Красний Луч - Макіївка - Донецьк на ділянці км 124+000 - км 126+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Обласний бюджет	9321,90	0	10500,00	0	10500,00	58,96	Відновлення дорожнього покриття	км	2	0	-2	Не виконано	Перелік об'єктів ремонту надано до Управління на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1. Відновлення та робота жасної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.18. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення ІІ-21 Старобільськ - Луганськ - Красний Луч - Макіївка - Донецьк на ділянці км 155+300 - км 158+800	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Специфіка обласного бюджету, сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів на Пункті Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень	31374,9	0	12821,30	18468,3	31374,90	22529,67	Відновлення дорожнього покриття	км	3	1	-2	В стадії виконання	здійснюється зміна до Регіональної шляхової програми дорожнього будівництва в Луганській області

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та робулова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.19 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП «Долішнє Олександрівка» – Світлове – Писенківська – км 163+400 – км 163+500	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017-2018	2018	Кошти МТД МФО, державний бюджет, інші закони держави фінансування	0,00	0	9998,80	0	9998,80	0	Відновлення дорожнього покриття	км	2	0	-2	Не виконано	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1	Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та робулова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.21 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-42 КПП «Тиношівка» – Старобільськ-Артемівськ на ділянці км 71+900 – км 76+1000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші закони держави фінансування, кошти МТД МФО	22500,00	0,00	24921,00	0	24921,00	19481,49	Відновлення дорожнього покриття	км	3	0	-3	В стадії виконання	Перелік об'єктів направлено до Укравтодору на погодження та здійснюються зміни до Регіональної шляхової програми дорожнього будівництва в Луганській області
1	Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та робулова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.22 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-42 КПП «Тиношівка» – Старобільськ-Артемівськ на ділянці км 101+000 – км 103+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші закони держави фінансування, МТД МФО	13498,55	0	13506,90	0	13506,90	8957,25	Відновлення дорожнього покриття	км	2	1	-1	В стадії виконання	Перелік об'єктів направлено до Укравтодору на погодження та здійснюються зміни до Регіональної шляхової програми дорожнього будівництва в Луганській області
1	Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та робулова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.23 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-46 Северодонецьк – Новийдар на ділянці км 28+500 – км 30+800	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Обласний бюджет	9513,00	0	9513,00	0	9513,00	56,20	Відновлення дорожнього покриття	км	2,3	0,3	-2	Не виконано	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1	Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та робулова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.24 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-47 Світлове – Новоселів – Мілове на ділянці км 133+000 – км 135+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Спеціалізований бюджет, сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів на пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади не здійснюють своїх повноважень	6100,00	0	6100,00	0	6100,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	2	0	-2	Не виконано	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1	Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та робулова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.25 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-47 Світлове – Новоселів – Мілове на ділянці км 135+000 – км 140+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші закони держави фінансування, кошти МТД МФО	87,74	0	31060,00	0	31060,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	5	0	-5	Не виконано	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1	Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та робулова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.26 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-49 Шостка – Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші закони держави фінансування, кошти МТД МФО	22830,00	0	20700,00	0	20700,00	3062,40	Відновлення дорожнього покриття	км	4	1,2	-2,8	В стадії виконання. У системі "Прозорро" розміщене повідомлення про закупівлю	
1	Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та робулова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.27 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-49 Шостка – Широкий на ділянці км 26+000 – км 32+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші закони держави фінансування, кошти МТД МФО	45100,00	0	35900,00	0	45100,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	6	2	-4	В стадії виконання. У системі "Прозорро" розміщене повідомлення про закупівлю	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.28 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-13 Близькоміс - Старобільськ на ділянці км 108+250 - км 112+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Спеціалізована обласна бюджетна організація, що виконує функції виконавчого органу місцевої влади на території області, на території державної адміністрації, органів місцевої влади та виконавчих органів місцевої влади	40139.9	0	13585.10	9944.63	40139.90	30209.38	Відновлення дорожнього покриття	км	3.75	1.75	-2	В стадії виконання	здійснюються зміни до Регіональної шляхової програми дорожнього будівництва в Луганській області
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.29 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-14 КПП «Прокіс» - Близькоміс - Широкий на ділянці км 23+000 - км 26+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Спеціалізована обласна бюджетна організація, що виконує функції виконавчого органу місцевої влади на території області, на території державної адміністрації, органів місцевої влади та виконавчих органів місцевої влади	0.00	0	12000.00	0	12000.00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	2.1	0	-2.1	Не виконано	Перелік об'єктів ремонту надано до Управління наглядом за виконанням, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.30 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-14 КПП «Прокіс» - Близькоміс - Широкий на ділянці км 43+000 - км 45+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Спеціалізована обласна бюджетна організація, що виконує функції виконавчого органу місцевої влади на території області, на території державної адміністрації, органів місцевої влади та виконавчих органів місцевої влади	10000.00	0	10000.00	0	10000.00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	2	0	-2	Не виконано	Перелік об'єктів ремонту надано до Управління наглядом за виконанням, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.32 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С11020 ОУТД с/гт Новоселівка на ділянці км 0+000 - км 2+400	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші бюджетні кошти МТД МФО інші кошти МТД, МФО	13274.14	0	8825.40	4446.3	8825.40	7840.25	Відновлення дорожнього покриття	км	2.4	1	-1.4	В стадії виконання	
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.34 Капітальний ремонт мосту через р. Кресла на км 136+662 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-07 Чугуїв - Милове (через м. Старобільськ)	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші бюджетні кошти МТД, МФО	19074.51	0	9000.00	5700	9000.00	5976.49	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	В стадії виконання. Оголошені тендери на закупівлю робіт з капітального ремонту мосту. Укладений договір нарядом № 7 від 30.07.2018 р. з ТОВ "Газпроєктсуд"	
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.35 Капітальний ремонт мосту через річку Кресла на км 105+068 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-05-04 Покровськ - Бахмут - Михайлівка	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші бюджетні кошти МТД, МФО	18999.00	0	15300.00	0	15300.00	188.80	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	В стадії виконання. Оголошені тендери на закупівлю робіт з капітального ремонту мосту. Укладено договір нарядом № 6 від 11.06.2018 р. з ТОВ "ІНТЕКСТ" Роботи розпочато	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та р-Д51, АС5) табеля функціонування	1.36. Капітальний ремонт мосту через р. Борова на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О130507 (Голубівка – Каміньки)	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Бюджетні міс. та райони	0	0	600,00	0	600,00	0	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	Не виконано	Виконано до перекладу об'єктів ремонту, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та роб-дова якість інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.37. Капітальний ремонт мосту через р. Аїдар на км 14+837 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О130946 (Співязька – Аїдар – Миколаївка)	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Позабюджетні кошти	0	0	1300,00	0	1300,00	0	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	Не виконано	Виконано до перекладу об'єктів ремонту, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та роб-дова якість інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.38. Капітальний ремонт мосту через р. Лугань на км 37+462 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131201 (КПП "Ганношківка" – Старобільськ – Бахмут) – Коммунашка – Поківка – Мирон ГРЭС	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші кошти держави, кошти МТД, МФО	9470,94	0,00	9900,00	4400,00	9900,00	9470,94	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	1	0	Виконано. Підприємство – ІОМ/ДНО ДССТ. Об'єкт введення в експлуатацію	
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та роб-дова якість інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.39. Капітальний ремонт мосту через р. Аїдар на км 0+841 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131706 (Шульгіна – Кам'янка – Миколаївка)	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017	2018	Державний бюджет, інші кошти держави, кошти МТД, МФО			4600,00	0	4600,00	0	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	Не виконано	Переклад об'єкта погоджено Укравтодором. Очікується результати експертизи проєкту-кошторисної документації
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та роб-дова якість інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.40. Капітальний ремонт мосту через р. Аїдар на км 3+350 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131601 (Переліське – Старий Аїдар)	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2018	2018	Державний бюджет, інші кошти держави, кошти МТД, МФО	8998,5	0	4500,00	0	4500,00	2699,6	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	В стадії виконання	(6/06/2018) оголошено відкрити торги на виконання капітального ремонту мосту, 23/08/2018 оголошено перемога та (14/09/2018) укладено договір на виконання робіт
1.2. Відновлення та роб-дова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.2 Відновлення та надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.41. Відновлення системи надання медичної допомоги III рівня після землетрусу в Луганській області, будівництво Луганської обласної клінічної лікарні потужністю 360 ліжок	Луганська область	2018	2018	Державний бюджет, обласний бюджет	0,00	0,00	120 000,00	0,00	190 000,00	0,00	Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні	од.	1	0	-1	В стадії виконання	Ведуться роботи по відведенню земельної ділянки під будівництво Луганської обласної клінічної лікарні. Прийнято розпорядження 13.03.2017 № 143 «Про укладіння шкідлих органів та робіт з проєктування та будівництва Луганської обласної клінічної лікарні та адресовано м. Сторожовецька в.п.1. Складено Бюджетно кошти на проведення інженерно-геодезичних робіт
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2 Відновлення та надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.42. Відновлення системи надання медичної допомоги на території Луганської області	Луганська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет	216130,499	19597,291	40000	7482,53	85165,3	204015,7	Кількість ремонтів	од.	2	0	-2	В стадії виконання. Безальт. роботи по 2 об'єкта в стадії завершення	Згідно розпорядження голови облдержадміністрації від 05.05.2017 № 270 на реалізацію цього проєкту заплановано 337,6 млн грн.
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2 Відновлення та надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.43. Забезпечення безперервного подальшого якісного віддання палатологічного новонародженим та дитячого реанімаційного відділення Луганської обласної клінічної лікарні	Луганська та Донецька області	2017	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	5000	0	5000	0	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	В стадії виконання. Провести внесення до загального проєкту капітального ремонту Луганської обласної клінічної лікарні	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та робота систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.44. Реконструкція нежитлової будівлі за адресою м. Сєвродонецьк, вул. Сторога 2В для розташування централізованої лабораторії з діагностики ВІЛ, вірусних гепатитів та TORH- інфекцій, клініко-діагностичної лабораторії, Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІД	Луганська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет	64,00	0,00	6555,00	0,00	21555,00	45,22	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	Не виконано.	Комуніальним закладом «Сєвродонецька міська багатoproфiльна лікарня» відновлено у наданні шість будівель в оренду Луганському обласному центру з профілактики та боротьби зі СНІД з призначення розміщення та шість адресово закладу первинної ланки
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та робота систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.45. Забезпечення медичним обладнанням амбулаторно-поліклінічного відділення Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІД за адресою Луганська область м. Сєвродонецьк, Сестина 5	Луганська область	2017	2018	Обласний бюджет	310,91	0	718,89	0	718,89	307,25	Кількість закупленого медичного обладнання	од.	1	0	-1	В стадії виконання	На закупівлю обладнання коштів з обласного бюджету не виділялось
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та робота систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.47. Придбання комунальної (спеціалізованої) техніки для потреб Станицько-Луганського району	Станицько - Луганський район, Луганська обл.	2017	2018	Обласний бюджет, місцевий бюджет	19538,62	19538,62	19758,7	3275,7	19758,7	3275,7	Кількість придбаної комунальної техніки	од.	10	2	-8	В стадії виконання	Даний проєкт не реалізований у 2017 році, але не втрачено шість закупівель та буде реалізований у 2018 році після фінансування
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та робота систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.48. Впровадження системи електронного документообігу та створення електронного архіву документів Національного архівного фонду в державному архіві Луганської області	Луганська область	2017	2018	Державний бюджет	0,00	0,00	713,80	0,00	713,80	0,00	Кількість придбаної комунальної техніки	од.	2	0	-2	Не виконано.	Проект не підтриманий Міжведомчою комісією з оцінки відповідності інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та робота систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.49. Забезпечення доступності до медичних, освітніх та соціальних послуг	Луганська область	2017	2018	Обласний бюджет, клініки коштів інспекторськи у території	383829,210	154579,354	18700,278	61301,893	18700,278	94270,803	Кількість ремонтів	од.	71	22	-49	В стадії виконання. Роботи, які передбачалося виконати за 9 місяців 2018 р. виконані в повному обсязі. По інших об'єктах роботи тривають	
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та робота систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.50. Робота мережі дошкільних навчальних закладів	Луганська область	2017-2018	2018	Місцевий бюджет, міжрайонна технічна допомога	4563,61	4563,61	8250,00	4563,611	16500	4563,611	Кількість ремонтів	од.	16	16	0	Виконано	
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та робота систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.51. Покращення доступу до якісної освіти для дітей з особливими потребами	Луганська область	2017-2018	2018	Місцевий бюджет, міжрайонна технічна допомога	315,80	315,80	5000,00	315,8	10000	315,8	Кількість ремонтів	од.	0	4	0	В стадії виконання	Виконання заходів буде продовжено у IV кварталі 2018 року. На фактичне значення показника має вплив той фактор, що відкриття інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти та інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти відбувається переважно без проведення ремонтів у їх приміщеннях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2. Вдoвoлення та розбудова систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.52. Реалізація концепції створення відеореєстру та інтернетового супутництва для моніторингу стану та доступності та універсального дизайну головного корпусу СНУ ім. В.Дани	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	В стадії виконання. На стадії завершення проект створення студентського медіа-центру за підтримки Посольства США, на стадії проходження конкурсів проект створення відеореєстру та інтернетового супутництва за підтримки ПРООН, створено "Клуб жіночих ініціатив" та підтримки Українського жіночого фонду, обладнано та функціонує "Ресурсний центр з сталого розвитку" за підтримки ПРООН	
1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2. Вдoвoлення та розбудова систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.53. Розробка та впровадження стратегії енергоефективності в університеті	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	В стадії виконання. Виконано повний спектр робіт з енергоаудиту університету	
1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2. Вдoвoлення та розбудова систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.54. Створення відеореєстру Wi-Fi зони безкоштовного Інтернет, підключеної до корпоративної мережі СНУ ім. В.Дани	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2. Вдoвoлення та розбудова систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.55. Будівництво житлового корпусу «Кремський» обласного будинку – інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, розташований за адресою: Луганська обл., Кремський р-н, с. Ст. Красніна, вул. Перетвела, 4	Луганська область	2018	2018	Державний обласний бюджет	0	0	7000	0	7000	0	Будівництво Кремського обласного будинку – інтернату для громадян похилого віку та інвалідів	од.	1	0	-1	Не виконано.	відсутність пропозицій щодо виконання робіт у зв'язку з пошкодженнями виконання проектно-кошторисної документації для реалізації проекту
1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2. Вдoвoлення та розбудова систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.56. Створення електронного медичного обліку у Луганській області	Луганська область	2017-2018	2018	Державний обласний бюджет	0	0	16020,00	0	19755,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	У зв'язку з проведенням медичної реформи на державному ринку створено електронну систему охорони здоров'я eHealth. Реалізація регіонального проекту є нецільовою
1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2. Вдoвoлення та розбудова систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.57. Реконструкція Блоку Луганського обласного будинку – інтернату для громадян похилого віку та інвалідів з прибулою громадянським складом, розташованого за адресою: Луганська обл. смт. Блокуратинськ, вул. Підгірна, 342 д.	Луганська область	2018	2018	Державний обласний бюджет	0	0	1500	0	1500	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Реконструкція Блоку Луганського обласного будинку – інтернату для громадян похилого віку та інвалідів з прибулою громадянським складом є нецільовою. Оскільки у 2018 році виконано капітальний ремонт будівлі
1. Вдoвoлення критичної інфраструктури та послуг	1.2. Вдoвoлення та розбудова систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.58. Реконструкція бігових доріжок на стадіоні КУ «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп» м. Кремнія	Луганська область, Україна	2017	2018	Державний обласний бюджет	535,934	535,934	10000,00	257,268	10000,00	257,268	Реконструкція по покриттю	м2	4600	0	-4600	В стадії виконання. Проект прийнято конкурсний набір та розумовий конкурс ДФРР на 2018 рік. Отримано тендер	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.59 Капітальний ремонт тепличних корпусів КДЮСШ № 1, м. Сєвєродонецьк, вкл. безсередня 33а	Луганська область	2017	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	11092,5000	0	11092,5000	0	Кількість ремонтів	од.	1	0	-1	В стадії виконання. Прогноз проходження конкурсних кваліфікаційних рахунків ДФРР на 2018 рік. Остаточна тендер.	
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.60 Будівництво залу гімнастики на території комунальної установи «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кремінна	Луганська область	2018	2018	Державний бюджет, обласний бюджет	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	В стадії виконання. Розроблено проектно-кошторисну документацию. Подано до конкурсних відборів інвестиційних програм і проектів, які можуть реалізовуватися за рахунків коштів ДФРР, 2019 році	
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.61 Спортивно-оздоровча споруда для фізичного розвитку молоді в м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна. Юридична адреса організації 91000, м. Сєвєродонецьк, у районі будинку №18 б. по проспекту Героївський квартал 6/1	Луганська область	2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	В даний час проводиться пошук інвесторів для виконання заходів
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації																			
2.1 Створення та посилення об'єднаних територіальних громад																			
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.1 Створення та посилення об'єднаних територіальних громад	2.1 Регіональна шляхова програма зі створення містобудівного кластеру Луганської області на 2016-2018 роки	Луганська область	2017	2018	Кошти ДФРР, місцевий бюджет	4698,78	0	5367	0	5367	4698,78	Рівень освоєння коштів	%	100	89,8	-10,2	В стадії виконання	
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.1 Створення та посилення об'єднаних територіальних громад	2.2 Проведення навчально-просвітницької діяльності і тренінгових програм для новостворених територіальних громад та місцевих селищ, сільських рад в Луганській області	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	Кількість проведених заходів	од.	50	0	-50	Не виконано	
2.2 Посилення спроможності громад у галузі управління комунальним майном																			
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.2 Посилення спроможності громад у галузі управління комунальним майном	2.3 Реконструкція та модернізація об'єктів спільної власності громад з використанням енергозберігаючих заходів з метою підвищення енергоефективності об'єктів	Луганська область	2017-2018	2018	Кошти ДФРР, місцевий бюджет	0,00	0,00	28133,00	0,00	28133,00	0,00	Реконструкція та модернізація об'єктів спільної власності громад з використанням енергозберігаючих заходів	од.	7	0	-7	Не виконано	Відсутність фінансування заходів, 2018 році
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.2 Посилення спроможності громад у галузі управління комунальним майном	2.4 Реконструкція та модернізація теплових мереж, котельень, будівельно-модульних котельень	Луганська область	2017-2018	2018	Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет	1202,5	143,1	48600,0	143,1	97200,0	1202,5	Кількість об'єктів	од.	20	2	-18	В стадії виконання.	1- запланованих на 2018 рік 48600,00 тис. грн фактично профінансовано 1202,5 тис. грн, що складає 2,4 % від запланованого. Реконструкція котельень з встановленням твердотопливних котлів
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.2 Посилення спроможності громад у галузі управління комунальним майном	2.6 Прогресивна програма для членів ОСББ та громад Луганської області з сучасних енергозберігаючих технологій в ЖК	Луганська область	2018	2018	ДФРР власні кошти	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	Кількість проведених заходів	од.	30	0	-30	Не виконано	На даний час проводиться пошук інвесторів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.2 Підвищення спроможності громади у питанні управління комунальним майном	2.7 Впровадження інноваційних енерго- та ресурсозберігаючих технологій (виготовлення паливних брикетів) для забезпечення сталого розвитку	Троїцький район Тимонівська сільська рада Троїцького району Луганської області	2017	2018	Державний бюджет	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Відсутність у місцевому бюджеті коштів на спонсифісування
2.3 Підвищення спроможності громади у сфері надання якісних послуг населенню	2.3 Підвищення спроможності громади у сфері надання якісних послуг населенню	2.8 Рівний доступ до якісної освіти	сільські райони Луганської області	2017-2018	2018	Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога	2712,00	2692,00	7146,50	2705,00	10446,50	2705,00	Кількість створених операційних шлях	од	6	5	1	В етапі виконання	На виконання заходів даного проекту нестативно впливає тривалість процесу державної реєстрації новостворених опорних навчальних закладів та процедури тендерних закупівель
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3 Підвищення спроможності громади у сфері надання якісних послуг населенню	2.9 OpenSpace як діалогова платформа для жінок та молоді зони збройного конфлікту (м. Старобільськ)	Луганська область	2017-2018	2018	Кошти МГД	0,00	0,00	546,46	0,00	546,46	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано. Проводиться інформаційна кампанія, здійснюється пошук інвестиційних партнерів	
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3 Підвищення спроможності громади у сфері надання якісних послуг населенню	2.10 Центр розвитку творчого потенціалу молоді, яка навчається в закладах професійно-технічної освіти	Луганська область	2017-2018	2018	Міжнародна технічна допомога, кошти районного та міського бюджетів	0,00	0,00	130,04	0,00	130,04	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано. Проводиться інформаційна кампанія, здійснюється пошук інвестиційних партнерів	
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3 Підвищення спроможності громади у сфері надання якісних послуг населенню	2.11 Система м. якої соціалізації учнів шляхом надання їм освітніх послуг та задоволення спеціальностей	Луганська область	2018	2018	кошти МГД	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	Кількість осіб, які пройшли навчання	од	100	0	-100	Не виконано	В даний час провадити пошук інвесторів для виконання заходу
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3 Підвищення спроможності громади у сфері надання якісних послуг населенню	2.12 Придбання системи відео спостереження для забезпечення громадської безпеки в м. Кременя	м. Кременя	2017	2018	Кошти МГД, МРФ	70,00	50,00	470,00	63,00	470,00	63,00	кількість відвідувачів	од	52	8	-44	В етапі виконання. Мікро-гранти надавались до розгляду до проекту "Вдосконалення функціонування та покращення на територіях, приєднаних до територіальних громад, що постраждали від війни". Проєкти підтримки не були. Розроблено та подано проєкт на конкурс проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок ДФРР на 2018 рік. За рішенням ПРООН в 2018 році встановлено спосіб надання для відвідувачів та 4 камери для спостереження	
3. Бюджетна відповідальність та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання						45738,07	19790,54	120475,58	19802,54	136329,58	49470,67							
							45738,07	19790,54	78195,50	19802,54	94048,50	49470,67							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого розвитку	3.1 Організація проведення Луганської регіональної форуму	Луганська область	2017-2018	2018	обласний бюджет	0	0	700,00	0	1400,00	0	Проведення форуму	од.	3	3	0	В стадії виконання. Протягом поточного року з м. Сєвєродонецька проведено 3 бізнес-форуми: - 27.04.2018 – Форум регіонального партнерства «Стратегія в дію», в рамках якого проведено тематичну панель «Майбутнє Луганщини» Розбудова туристичного потенціалу», під час якої відбулися обговорення перспектив сталості та розвитку внутрішнього туризму в області. - 07.06.2018 в місті Сєвєродонецьку відбувся Регіональний форум «Український індустріальний день на Луганщині», у ході якого проведено діалог між бізнесом та органами влади, окреслено можливості співпраці з європейськими партнерами та продемонстровані успішні практики м. Сєвєродонецька.	На проведення заходів коштів з обласного бюджету не виділялося.
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого розвитку	3.2 Розроблення системи моніторингу транспорту та об'єктів транспортної інфраструктури на основі сучасних засобів діагностики та програмування.	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	Створення системи моніторингу транспорту та об'єктів транспортної інфраструктури	од.	1	0	-1	Не виконано	В даний час проходити пошук інвесторів для виконання заходу
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого розвитку	3.3 Розширення прав і можливостей молоді для сталого майбутнього "Соціальний навігатор бізнес-інкубатор"	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	11500,00	0,00	11500,00	0,00	Створення "Соціального навігатора бізнес-інкубатора"	од.	1	0	-1	Не виконано	В даний час проходити пошук інвесторів для виконання заходу
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого розвитку	3.4 Створення інтерактивного науково-технічного музею "Експериментаріум"	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	Створення інтерактивного науково-технічного музею "Експериментаріум"	од.	1	0	-1	Не виконано	В даний час проходити пошук інвесторів для виконання заходу
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого розвитку	3.5 Створення лабораторії з членів технологій	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	Створення лабораторії з членів технологій	од.	1	0	-1	Не виконано	В даний час проходити пошук інвесторів для виконання заходу
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого розвитку	3.6 Створення та реалізація міжгалузевих систем сучасної неперервної дистанційної освіти продовж життя (сфери інжинірингова фірма, виробничі підприємства) для підвищення якості життя переміщених осіб	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	Створення інжинірингової фірми	од.	1	0	-1	Не виконано	В даний час проходити пошук інвесторів для виконання заходу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Економічне відновлення та переход до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та переход до сталого зростання	3.7 Створення фізико-механічної лабораторії контролю якості будівельних матеріалів та виробів	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	Створення фізико-механічної лабораторії контролю якості будівельних матеріалів та виробів	од.	1	0	-1	Не виконано	В даний час проходить пошук інвестора для виконання заходу
3. Економічне відновлення та переход до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та переход до сталого зростання	3.8 Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень	Луганська область	2017-2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	1000,00	0,00	2000,00	0,00	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	Не виконано	Через складність оформлення проектно-кошторисної документації будівництво тваринницьких приміщень буде завершено у наступному році
3. Економічне відновлення та переход до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та переход до сталого зростання	3.9 Придбання обладнання для цеху по виготовленню круп	Луганська область	2017	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	Кількість придбаних крупорушок	од.	1	0	-1	Не виконано	Відсутність зацікавлених інвесторів у зв'язку з проведенням операції об'єднання сил на території Луганської області
3. Економічне відновлення та переход до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та переход до сталого зростання	3.10 Створення інкубаторських станцій в Луганській області	Луганська область	2017-2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	Кількість створених інкубаторських станцій	од.	1	0	-1	Не виконано	Відсутність зацікавлених інвесторів у зв'язку з проведенням операції об'єднання сил на території Луганської області
3. Економічне відновлення та переход до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та переход до сталого зростання	3.11 Створення сільськогосподарських сімейних ферм	Луганська область	2017-2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	Кількість створених сільськогосподарських сімейних ферм	од.	15	0	-15	Не виконано	Оформлення фермерського господарства потребуватиме від особистих сімейних господарств додаткових витрат коштів (податки, реєстраційні збори тощо). Сімейні господарства не мають часу і ресурсів на ведення ферми. Відсутність тощо. а також від цього можливі втрати при фінансовій підтримці на державному рівні
3. Економічне відновлення та переход до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та переход до сталого зростання	3.12. Покращення співробітництва у сільських угіддях під полями гречки	Луганська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет, кошти приватних інвесторів	12450,00	1263,60	2208,00	1263,60	3864,00	13713,60	Площа посіяної гречки	тис. га	2,8	0,4	-2,4	Не виконано	Розпорядженням голови ОДА – керівника ОВЦА від 17.01.2018 №42 затверджений Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених для часткової компенсації виробничих витрат суб'єктів господарювання агропромислового комплексу області з посів гречки. На цей час на фінансування заходу не виділено коштів з обласного бюджету
3. Економічне відновлення та переход до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та переход до сталого зростання	3.13. Закупівля племінних тварин великої рогатої худоби	Луганська область	2017-2018	2018	Державний бюджет, кошти приватних інвесторів	699,06	2612,00	2208,00	2612,00	3864,00	3311,06	Кількість закуплених племінних тварин великої рогатої худоби	тис. голів	275	218	-57	В стадії виконання	Висока німота для отримання державної підтримки за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Економічне відновлення та переход до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та переход до сталого розвитку	3.14. Закупівля установок індивідуального діючого	Луганська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет	454,90	454,90	1030,70	454,90	1717,90	454,90	Кількість закупівель установок індивідуального діючого	од.	300	91	-209	В стадії виконання	Низька активність населення та недоотримання вигод Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію витрат власникам особистих с/господарств, господарств на закупівлю установок індивідуального діючого
3. Економічне відновлення та переход до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та переход до сталого розвитку	3.15. Оновлення машинно-тракторного парку	Луганська область	2017-2018	2017	Державний бюджет Обласний бюджет	28879,11	14860,04	9153,80	14860,04	18307,60	28879,11	Кількість придбаної сільськогосподарської техніки	од.	70	415	+345	Виконано	Фінансування здійснюється тільки сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. Але аграрії надають перевагу закупівлі техніки іноземного виробництва
3. Економічне відновлення та переход до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та переход до сталого розвитку	3.16. Будівництво забитого цеху ВРХ та свиней	Луганська область	2017-2018	2018	Кошти МГД	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	Не виконано	Властивість власних коштів. Ведеться пошук зацікавлених інвесторів
3. Економічне відновлення та переход до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та переход до сталого розвитку	3.17. Будівництво модульного м'ясокомбінату	Луганська область	2017	2018	Кошти приватних інвесторів, кошти МГД	0,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	Будівництво модульного м'ясокомбінату	од.	1	0	-1	Не виконано	Зниження потужності сільськогосподарських тварин та, як наслідок, відсутність сировинної бази. Відсутність зацікавлених інвесторів у зв'язку з проведенням операцій об'єднання сил на території Луганської області
3. Економічне відновлення та переход до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та переход до сталого розвитку	3.18. Створення організованого ринку побутових сільськогосподарських продуктів власного виробництва	Кремінська об'єднана громада та поруч розташовані громади	2017-2018	2018	ДОРР міський бюджет	0,00	0,00	1245,00	0,00	1245,00	0,00	Кількість організованих модулів	од.	5	0	-5	В стадії виконання	Проводиться пошук міжнародної фінансової організації - інвестційного договору (МФО) для спільної реалізації проекту
3. Економічне відновлення та переход до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та переход до сталого розвитку	3.19. Створення нових сільськогосподарських кооперативів	Луганська область	2017-2018	2018	Кошти МГД	3100,00	600,00	1500,00	600,00	2500,00	3100,00	Кількість створених сільськогосподарських кооперативів	од.	5	8	+3	Виконано	
3. Економічне відновлення та переход до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та переход до сталого розвитку	3.20. Інтенсифікація кар'єрних програм для підготовки підприємств і локальних консультативних підприємств з пошуку фінансування та підготовки проектів	Луганська область	2018	2018	Кошти МГД	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	Кількість осіб, які пройшли навчання	од.	100	0	-100	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходів
3. Економічне відновлення та переход до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та переход до сталого розвитку	3.21. Розвиток екологічного та зеленого туризму, як планування складової економічного розвитку	місто Кремінна з залученням Луганської області	2017-2018	2018	МГД, кошти міського бюджету	155,00	0,00	17950,00	12,00	17950,00	12,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	10	-90	В стадії виконання. Розроблено проект та подано пропозиції по ЄС (мері за економічне зростання) Кремінського РДА розроблено інформаційно-рекламну продукцію і символіку Кремінського району	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Економічне відновлення та переклад до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та переклад до сталого розвитку	3.22 Забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб'єктами малого та середнього бізнесу на реалізацію проектів, спрямованих на створення нових робочих місць	Луганська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет	0	0	2000,00	0	2000,00	0	Кількість суб'єктів МСП, яким буде надано часткову відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації проектів	од.	40	0	-40	В стадії виконання. 8 суб'єктів МСП подали документи для участі у конкурсному відборі. Проведено два засідання конкурсної комісії з підготовки та проведення конкурсного відбору суб'єктів МСП, яким буде надано часткову відсоткових ставок за кредитами для реалізації проектів. Переможі конкурс будуть визначені до кінця року	
3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища																			
3. Економічне відновлення та переклад до сталого розвитку	3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища	3.24 Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами м. Сєвєродонецька	м. Сєвєродонецьк, Луганська область	2017	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	Кількість прибирання в місті	од.	130	0	-130	Не виконано.	Готується проекція документів
3. Економічне відновлення та переклад до сталого розвитку	3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища	3.25 Впровадження системи очищення поверхневих вод рістону на основі побудови стаціонарних та пересувних водозбірних споруд та машин	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	2050,00	0,00	2050,00	0,00	Складання плану очищення водоном	од.	1	0	-1	Не виконано	В даний час провадити пошук інвесторів для виконання човду
3. Економічне відновлення та переклад до сталого розвитку	3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища	3.26 Будівництво, розширення та реконструкція протирозливних, гідротехнічних, противоповітряних, берего-закріплювальних, протипавильних, протипавильних, протипавильних споруд, а також проведення заходів від підтоплення та затоплення, направлених на зменшення ризиків небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти	Місто Лисичанськ та його околиці	2017-2018	2018	Кошти МТД або МФО	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	Кількість інженерно-геологічних досліджень та обстежень та кількість лабораторних робіт	од.	кількість інженерно-геологічних досліджень та обстежень та кількість лабораторних робіт	0	-	В стадії виконання	Проект включено до бази проектних пропозицій для залучення коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій. На даний час триває пошук інвестиційного донора
3. Економічне відновлення та переклад до сталого розвитку	3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища	3.27 Створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду	Луганська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	Площа природно-заповідного фонду, у % від загальної площі Луганської області	%	5	3,99	-1,01	В стадії виконання	За шість період роботи в створення нових територій та об'єктів природно-заповідного фонду не проводились
3. Економічне відновлення та переклад до сталого розвитку	3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища	3.28 Придбання сучасного аналітично-вимірального обладнання для екологічних досліджень та моніторингу навколишнього природного середовища	Луганська область	2017-2018	2018	МТД або МФО	0,00	0,00	3015,08	0,00	3015,08	0,00	Кількість придбаного аналітично-вимірального обладнання	од.	110	0	-110	В стадії виконання	Проект включено до бази проектних пропозицій для залучення коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій. На даний час триває пошук інвестиційного донора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Економічне відновлення та переселення з прилюдного сталого розвитку	3.2. Повернення статусу навколишнього середовища	3.29. Створення на базі СНУ ім. В.Дорошенка регіонального центру моніторингу навколишнього середовища	Луганська область	2017-2018	2018	Кошти міжнародної технічної допомоги (за наявності фінансування)	0,00	0,00	27050,00	0,00	27050,00	0,00	Кількість придбаного обладнання	од.	1	0	-1	Не виконано	Здійснюється пошук донора МТД
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1. Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1. Буливинство притулку для бездомних тварин	м. Сєвєродонецьк Луганської обл.	2017-2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	14309,44	0,00	14309,44	0,00	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	Не виконано	Проект з повним комплектом документів надається на розгляд регіональної комісії з вибору інвестиційних проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР у 2017 та 2018 роках, але не був відібраний для подальшого подання на розгляд до Міністерству.
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.2. Створення умов для реалізації проєкту покращення якості життя та рівності та забезпечення захисту прав людини	4.2. Реконструкція біатоквартирного двоповерхового житлового будинку в м. Кременя під соціальне житло у тому числі для розміщення ВПО	місто Кременя, а також поруч розташовані села та селища (Житлівка, Ст.Краснянка, Доброва, Кузьмине, Н.Краснянка, Червоно-понтівка)	2017-2018	2018	ДФРР, кошти місцевого бюджету	0,00	0,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	Не виконано	Подано проєкту заявки на реалізацію проєкту у рамках Національної кредитної програми для відновлення України
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.3. Оновлення засобів руху та територіальної (регіональної) спеціальної служби цивільного захисту	4.3. Оновлення засобів руху та територіальної (регіональної) спеціальної служби цивільного захисту	Луганська область	2017-2018	2018	Державний бюджет (акредитований фонд регіонального розвитку)	0	0	13768,47	0	13768,47	0	Кількість придбаних засобів радіо зв'язку	од.	3445	0	-3445	Не виконано	Проект прийняв участь у конкурсі для фінансування за рахунок коштів ДФРР у 2018 році, однак не увійшов до Переліку проєктів, які можуть фінансуватися за рахунок цього фонду у зв'язку з несплатою заборгованості фінансуванням
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.4. Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.4. Оновлення спеціальної техніки пожежної спорядження територіальної (регіональної) спеціальної служби цивільного захисту, придбання засобів пожежогасіння	Луганська область	2017-2018	2018	Державний бюджет	0	0	26663,00	0	26663,00	0	Кількість придбаного спеціального техніки	од.	611	0	-611	Не виконано	Проект прийняв участь у конкурсі для фінансування за рахунок коштів ДФРР у 2018 році, однак не увійшов до Переліку проєктів, які можуть фінансуватися за рахунок цього фонду у зв'язку з несплатою заборгованості фінансуванням
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.5. Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.5. Оновлення автопарку, пожежної та лінійно-риштувальної техніки і обладнання служби цивільного захисту	Луганська область	2017	2018	Державний бюджет обласний (число військових коштів місцевих бюджетів)	0	0	9478,50	0	9478,50	0	Кількість придбаних спеціальних та обладнання	од.	4	0	-4	Не виконано	Проект прийняв участь у конкурсі для фінансування за рахунок коштів ДФРР у 2018 році, однак не увійшов до Переліку проєктів, які можуть фінансуватися за рахунок цього фонду у зв'язку з несплатою заборгованості фінансуванням
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.6. Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.6. Освітній правовий табір «Про право відшкодування збитків»	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	Створення освітнього правового табору «Про право відшкодування збитків»	од.	1	0	-1	В стадії виконання. Створено та функціонує Центр безоплатного первинної правової допомоги призначеної клієнта «Pro bono» за підтримки NRC	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1. Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.7. Проведення спільних заходів по створенню університетського парку з метою підвищення рівня згуртованості між місцевими жителями і внутрішньо переміщеними особами та благоустрою прилеглої університетської території	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	Кількість заходів	од.	50	0	-50	В стадії виконання. реалізовано проєкти "Квітуча громада" за підтримки Українського жіночого фонду, "Відкрити планову" "Примирення" та підтримки ПРООН, встановлено пандуси та велоспортовки за підтримки Британської Ради.	
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1. Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.8. Створення та підтримка функціонування студентської площадки для організації суспільного діалогу та медіації конфліктів «Дебатний клуб» (з англійською та українською мовою спілкування)	Луганська область	2017-2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	Кількість проведених заходів	од.	1	0	-1	Не виконано	Здійснюється лише у інвестиційних донорів
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1. Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.9. Розробка ефективної стратегії інформування суспільства про ключові параметри життєдіяльності міста Свердловське	м. Свердловське, с.са, що входить до складу міста, Синьцяний, Львова Дача, Волгалівка та Щедришасе;	2017	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	Розробка онлайн-сервісу оперативного інформування	од.	1	0	-1	Не виконано	Проект втрапив актуальність інформування здійснюється засобами офіційного веб сайту Свердловської міської ради
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1. Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.10. Посилення спроможності регіональних ЗМІ в умовах збройного конфлікту	Луганська область	2017-2018	2018	Державний, обласний або місцевий бюджет	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	Розробка стратегії інформаційної опортуні	од.	1	0	-1	В стадії виконання. Розроблено проєкт стратегії. Триває укладення проєкту з виконавцями та зацікавленими сторонами	
4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення доступу громадян																			
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.2. Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення доступу громадян	4.11. Соціально-реабілітаційні заходи щодо відновлення повноцінного життя вестернів війни та учасників антитерористичної операції	Луганська область	2018	2018	кошти МТД власні кошти	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	Кількість вестернів війни та учасників АТО які пройшли реабілітацію	од.	100	0	-100	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходів
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.2. Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення доступу громадян	4.12. Відновлення об'єктів інфраструктури для розміщення правоохоронних органів	Луганська область	2017	2018	Обласний бюджет, у тому числі адміністративних кошти місцевих бюджетів населених пунктів	70573,714	0,00	25198,46	0,00	25198,46	64051,22	Рівень освоєння коштів за проєктом	%	100	90,00	-10	В стадії виконання	Термін для заходів продовжено на 2018 рік (розпорядження голови облдержадміністрації від 17.04.2018 № 310) та заплановано виконання у II півріччі 2018 року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4 Створення сприятливих умов для життя та побови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.13. Поліпшення соціальної, житлової та побутової інфраструктури	Луганська область	2017	2018	Державний фонд регіонального розвитку	208431,013	100065,018	13257	66847,481	13257	106830,6577	Рівень освоєння коштів	од.	14	7	-7	В стадії виконання. Роботи, які передбачалося виконати за 9 місяців 2018 р. виконані в повному обсязі. По інших об'єктам роботи тривають.	
4 Створення сприятливих умов для життя та побови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.14. Створення центру психологічної реабілітації учнівської та студентської молоді, яка постраждала внаслідок воєнних дій, та виконання конфлікту на Донбасі, шляхом створення виконання засобами інформаційних мов	Луганська область (м. Северодонецьк, м. Лисичанськ, м. Рубіжне тощо)	2017-2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	од.	1	0	-1	Не виконано	Здійснюється пошук інвестиційних донорів
4 Створення сприятливих умов для життя та побови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.15. Створення комплексної системи соціальної підтримки населення Кременської громади	Кременська громада	2017-2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	10700,00	0,00	10700,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	В стадії виконання. Подано заявку до Програми відновлення сільських регіонів України (Програма Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.	
4 Створення сприятливих умов для життя та побови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.16. Поліпшення житлових і соціально-побутових умов жителів сільських населених пунктів Луганської області шляхом надання пільгових кредитів	Луганська область	2017-2018	2018	Державний фонд регіонального розвитку	0,00	0,00	14800,00	0,00	14800,00	0,00	Введення в експлуатацію жителів	кв.м	6000	0	-6000	Не виконано.	
4.3 Забезпечення та поглиблення історичного та культурного надбання Луганщини	4.3 Забезпечення та поглиблення історичного та культурного надбання Луганщини	4.17. Поліпшення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина	Луганська область	2017	2018	Обласний бюджет	10951,514	3690,171	38972,35	884,955	38972,35	4949,08719	Кількість об'єктів	од.	3	2	-1	В стадії виконання. Роботи, які передбачалося виконати за 9 місяців 2018 р. виконані в повному обсязі. Тривають роботи по Т.05 ст.у.	
4 Створення сприятливих умов для життя та побови миру	4.3 Забезпечення та поглиблення історичного та культурного надбання Луганщини	4.18. Функціонування відкритої мобільної студентської англійської театралізованої мовної студії "Magic-Ric"	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	Створення мобільної студентської англійської театралізованої мовної студії "Magic-Ric"	од.	1	0	-1	Не виконано	В даний час провадять пошук інвесторів для виконання заходу
4 Створення сприятливих умов для життя та побови миру	4.3 Забезпечення та поглиблення історичного та культурного надбання Луганщини	4.19. Реконструкція Станіславського краєзнавчого музею	Луганська область	2017-2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	У 2015 році Рахунковою підставою України фінансуванням регіонального бюджету Луганської області - фінансуванням Луганського краєзнавчого музею - фінансуванням Луганського краєзнавчого музею було вичислено необхідні витрати на виконання коштів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.3. Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини	4.20. Капітальний ремонт будівлі Луганського обласного краєзнавчого музею, Луганська область, м. Старобільськ, вул. Гімназична 53	Луганська область	2017-2018	2018	Залишки коштів місцевих бюджетів, внесених з пунктів за рахунок коштів обласного бюджету	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	Кількість ремонтів	од.	1	0	-1	Не виконано.	За рахунок економії коштів обласного бюджету, передбачених на утримання обласних установ культури та мистецтва виділено у квітні 2018 року 382,123 тис. грн. на розробку науково-просвітної документації, укладено угоду з літ. розробником та з сервіс. підприємством щодо 30 тис. грн. на виготовлення поточного розробки планується завершити виготовлення науково-просвітної документації
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.3. Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини	4.21. Капітальний ремонт будівлі Станічно-Луганського краєзнавчого музею – філії Луганського обласного краєзнавчого музею, Луганська область, смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, 1	Луганська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	Кількість ремонтів	од.	1	0	-1	Не виконано	У 2015 році Рахунковою палатою України фінансування ремонту будівлі Станічно-Луганського краєзнавчого музею – філії Луганського обласного краєзнавчого музею було визнано нецільовим використанням коштів
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.3. Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини	4.22. Інтерактивна карта історії та культури Луганської області	Луганська область	2018	2018	ДФРР, обласний бюджет	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	Розробка інтерактивної карти	од.	1	0	-1	Не виконано	В даний час проходити пошук інвесторів для виконання заходу

В. о. директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації

Є. СКІРТАЧ