

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації

Сергій Г. АЙДАЙ

" 28 " 2020 р.

ЗВІТ

про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року за I півріччя 2020 року, відповідальними за які визначено

Луганську обласну державну адміністрацію

(назва відповідального виконавця)

№ з/п	Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завершення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання							Індикатори результативності виконання завдання			Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу	обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу	фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу	з початку реалізації програми (проекту)	з початку реалізації програми (проекту)	з початку реалізації програми (проекту)	з початку реалізації програми (проекту)	найменування індикатора, оцінює виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора			відхилення (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. Нормативно-правове та організаційне забезпечення цілей державної регіональної політики																
1.	Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів	1) впровадження системи стратегічного планування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації з урахуванням світових ринкових та технологічних тенденцій інноваційного розвитку, конкурентоспроможних напрямів економічної діяльності	з 01 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року	Розпорядження голови облдержадміністрації від 30.01.2019 № 76 "Про створення робочої групи з розроблення проекту Стратегії розвитку Луганської області та планів заходів з її реалізації", розпорядження голови облдержадміністрації від 22.03.2019 № 236 "Про створення керівного комітету із стратегічного планування розвитку Луганської області"	розпорядження голови адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.06.2016 № 349 «Про створення регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти»	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	Стратегія розвитку Луганської області до 2027 року на засадах смарт-спеціалізації	затверджено на	затверджено на	0	виконано	Стратегія розвитку Луганської області на 2021-2027 роки розроблена, з урахуванням засад смарт-спеціалізації, та затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.03.2020 № 246 «Про затвердження Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 роки».	показники випуску фахівців та робітничих кадрів у закладах фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти на 2020 рік затверджені в обсязі: 2,4 тис. осіб
			2018-2020 роки	розпорядження голови адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.06.2016 № 349 «Про створення регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти»	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	кількість засадь регіональної ради професійної освіти, одиць	4	2	-2	У стадії виконання		
										кількість підготовлених фахівців та робітничих кадрів для залучення потреб регіонального ринку праці, тис. осіб	2,4	0	-2,4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6) фінансова підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва області для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць	2019-2020 роки	Регіональна цільова програма розвитку та підприємництва на середнього підприємництва на 2018-2020 роки, затверджена розпорядженнями голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 02.04.2018 № 272		0,00	0,00	0,00	0,00	кількість суб'єктів МСП, які отримують фінансову підтримку з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць, одиниць	40	0	-40	не виконується	Цей механізм фінансової підтримки не запроваджено через дефіцит обласного бюджету.
		7) часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва	2018-2020 роки	Регіональна цільова програма розвитку та підприємництва на середнього підприємництва на 2018-2020 роки, затверджена розпорядженнями голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15.04.2019 № 305 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від		0,00	0,00	0,00	0,00	кількість суб'єктів МСП, які отримують часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації проектів, одиниць	14	4	-10	не виконується.	Така фінансова підтримка у звітному періоді не здійснювалась через дефіцит обласного бюджету
		8) організація проведення бізнес-форумів, міжнародних місій, виставок, ярмарок за участю представників малого та середнього підприємництва	2019-2020 роки			2 170,00	0,00	0,00	0,00	кількість суб'єктів МСП, які будуть залучені до роботи бізнес-форумів, міжнародних місій, ярмаркових та виставкових заходів, одиниць	300	226	-74	виконується. Представники підприємництва у I півріччі 2020 року взяли участь у 2 бізнес-форумах (12 осіб), 2 виставках (26 осіб), 9 тренінгах (155 осіб), 8 семінарах (33 особи). Крім того, проведено 12 зустрічей в різних форматах, засідань "Круглих столів" та нарад, 9 онлайн заходів (зоот-конференції, вебінари), в яких взяли участь 265 осіб.	
		9) створення бізнес-інкубатора та забезпечення його функціонування	2019-2020 роки			5 000,00	0,00	0,00	0,00	кількість створених об'єктів інфраструктури підтримки суб'єктів МСП, одиниць	1	0	-1	не виконується	Через дефіцит обласного бюджету, фінансові труднощі в діяльності Агентств регіонального розвитку, яка є одним з виконавців проекту, реалізувати цей проєкт до кінця 2020 року не буде можливим
		Усього за завданням 1 :				7 170,00	0,00	0,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток	І) розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях: внесення змін та доповнень до генерального плану м. Северодонецьк та розроблення плану зонування території	2017-2020 роки	Програма з розроблення містобудівної документації на територію Северодонецької міської ради на 2019 рік від 30.01.2018 № 2144 (зі змінами)	Програма з розроблення містобудівної документації на територію Северодонецької міської ради на 2019 рік від 09.01.2019 №3224	1004,00	100,00	1003,50	0,00	генеральний план, одиниць	1	1	0	У стадії реалізації. Проект містобудівної документації "Генеральний план та план зонування території міста Северодонецьк" розроблено, на цей час проект відповідно до п.7 ст.17 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" проходить процедуру погодження	захід планується виконати у 2020 році
		розроблення містобудівної документації м.Лисичанська	2018-2020 роки	рішення Лисичанської міської ради від 26.07.2018 № 48/738 рішення Лисичанської міської ради від 28.04.2016 № 9/121	рішення Лисичанської міської ради від 26.07.2018 № 8/738	1907,575	612,72	1245,68	573,16	генеральний план, одиниць	1	0	-1	У стадії реалізації. Науково-проектна документація "Історико-архитектурного опорного плану м.Лисичанськ з визначенням меж та режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів" розроблена та погоджена (наказ Міністерства культури України від 27.12.2019 № 973). Рішенням Лисичанської міської ради від 23.01.2020 №83/1188 ця документація затверджена. Положено строк розроблення генерального плану та плану зонування	в рамках зазначеної Програми цей захід заплановано виконати у 2020 році
		розроблення просторової планувальної документації с. Кам'янка, с.Козлове Новоселівського району	2018-2021 роки	рішення Лисичанської міської ради від 30.08.2018 № 49/763 рішення Кам'янської сільської ради від 22.12.2017 № 26/4, рішення Козлівської сільської ради від 16.05.2018 № 31/2	рішення Лисичанської міської ради від 30.08.2018 № 49/763 рішення Козлівської сільської ради від 16.05.2018 № 31/2	489,50	85,00	476,10	65,00	генеральний план, одиниць детальний план території, одиниць	2	0	-2	У стадії реалізації. Кам'янської сільської радою проєксти роботи з розроблення містобудівної документації «Генеральний план с. Кам'янка Новоселівського району Луганської області» пройшли громадські обговорення. Також розроблено та знаходиться в стадії погодження розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту». Козлівською сільською радою кошти на розроблення містобудівної документації у 2020 році не передбачені.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		розроблення містобудівної документації сільських населених пунктів Сватівського району	2019-2020 роки	Програма соціально-економічного розвитку Сватівського району на 2019 рік, затверджена рішенням сільської ради від 22.02.2018 № 35/12	Програма соціально-економічного розвитку Сватівського району на 2019 рік, затверджена рішенням сільської ради від 22.02.2018 № 35/12	310,00	0,00	0,00	0,00	генеральний план, одиниць	2	0	-2	Не виконується, у зв'язку з відсутністю необхідного обсягу коштів у бюджетах Нижньодубівської та Петрівської сільських рад	в рамках зазначеної Програми цей захід заплановано виконати у 2020 році
		Розроблення генерального плану населених пунктів с. Калмиківка, с. Новодобаське, с. Чмирівка Старобільського району	2017-2019 роки	рішення Калмиківської сільської ради від 27.07.2016 № 09/03, Чмирівської сільради від 17.02.2017 № 13/10	рішення Станічно-Луганської селищної ради від 12.04.2018 № 54/17	492,50	0,00	542,49	0,00	генеральний план, одиниць	3	0	-3	У стадії реалізації. Проекти містобудівної документації "Генеральний план" на населені пункти с. Калмиківка, с. Новодобаське, с. Чмирівка розроблено, ці проекти відповідно до п. 7 ст. 17 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" проходять процедуру погодження	Цей захід планується виконати у 2020 році
		розроблення містобудівної документації населених пунктів Станічно-Луганського району	2018-2019 роки	рішення Станічно-Луганської селищної ради від 12.04.2018 № 54/17	рішення Станічно-Луганської селищної ради від 12.04.2018 № 54/17	675,00	400,00	470,00	270,00	генеральний план, одиниць	2	0	-2	У стадії реалізації. Станічно-Луганською селищною радою виконані топографо-геодезичні роботи на суму 200,0 тис грн з місцевого бюджету у 2018 році, а у 2020 році використано 270,0 тис грн на розроблення генерального плану смт. Станіція Луганська. В бюджеті Петропавлівської селищної ради відсутні кошти на розроблення містобудівної документації.	захід планується виконати у 2021 році
		розроблення схеми планування території Троїцької селищної ради	2017-2019 роки	Програма розвитку ООН в Україні	-	500,00	0,00	500,00	0,00	схема планування території на якій реалізується повноваження Троїцької селищної ради	1	0	-1	У стадії реалізації. Проект містобудівної документації розроблено ДП "УКРДПЦІВІЛЬБУД". До проектного інституту направлені зауваження відповідно до ДБН Б.1-1-21:2017 "Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізується повноваження сільських, селищних, міських рад."	захід планується виконати у 2020 році

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3) розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності реалізації заходів згідно з Указом Президента України від 13 жовтня 2015 р. № 580 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки", а саме:	2018-2020 роки	Регіональна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2020 роки, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 16.08.2018 № 625 (зі змінами від 15.01.2019 №35)	-	270,00	150,00	0,00	0,00	проведення заходу, одиниць	1	1	0	виконано	Обласні краснавичі конкурси проведено. За підсумками конкурсів планується друку збіроч матеріалів (фінансування заплановано в липні-серпні поточного року)
		проведення обласних краснавичих конкурсів "Героїв пам'ятаємо імена", "Мій рідний край - Луганщина", Видання збірки матеріалів конкурсу	2018-2020 роки	Регіональна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2020 роки, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 16.08.2018 № 625 (зі змінами від 15.01.2019 №35)	-	70,20	35,10	0,00	0,00	проведення заходу, одиниць	1	0	-1	не виконано	У зв'язку з поширенням хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та карантинном, встановленим на всій території України постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 та від 20.05.2020 № 392, обласний етап спартакіади допризовної молоді відмінено
		проведення навчальних семінарів та тренінгів з національно-патріотичного виховання для педагогічних працівників	2018-2020 роки	-	-	50,70	17,80	14,834	2,631	проведення заходу, одиниць	2	1	-1	виконано.	Семинари та тренінги проведено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		фінансова підтримка ініціатив інститутів громадянського суспільства з національно-патриотичного виховання через проведення конкурсу проєктів	2019-2020 роки		-	400,00	200,00	185,765	0,000	проведення заходів, одиниць	1	0	-1	не виконано	В 2020 році проведено обласний конкурс проєктів громадських організацій у сфері національно-патриотичного виховання. За результатами обрано проєкти, фінансування яких було заплановано з обласного бюджету протягом 2020 року. У зв'язку з поширенням хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, впровадження громадських ініціатив протягом січня-червня 2020 року не фінансувалось, розглядається перенесення проведення заходів на друге півріччя.
		4) створення умов для зменшення обсягів утворення відходів та збільшення обсягу їх переробки та повторного використання на регіональному рівні;													
		розробка Регіонального плану управління відходами	2019-2020 роки	Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. № 820-р	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Регіональний план управління відходами	затверджений	відсутній	-	виконується.	На раз здійснюється організаційно-технічні заходи з підготовки до розроблення та узгодження з Міндовкілля та Мінрегіоном проєкту Регіонального плану управління відходами Луганської області
		ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ Попелянського району	2019-2020 роки	Регіональна програма поволення з твердими побутовими відходами у Луганській області, затверджена рішенням обласної ради 29.01.2009 № 29/26 (у новій редакції затверженій розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації 31.03.2017 № 195) (із змінами), місцеві програми	-	675,37	675,37	424,86	424,86	кількість ліквідованих сміттєзвалищ, одиниць	200	245	45	виконано на 122,5 %	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5) визначення на регіональному та місцевому рівні пріоритетів і завдань щодо формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку системи територій та об'єктів природно-заповідного фонду.	2014 - 2020 роки	Регіональна цільова програма розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки, затверджена рішенням Луганської обласної ради від 03.12.2009 № 32/19 (зі змінами)	-	250000,00	50,00	0,00	0,00	площа природно-заповідного фонду, га	82886,63	75756,63	-7130,00	не виконано	виконання заходів заплановано на друге півріччя 2020 року
		розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх території		Регіональна цільова програма розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки, затверджена рішенням Луганської обласної ради від 03.12.2009 № 32/19 (зі змінами)	-	300,00	100,00	0,00	0,00	кількість розроблених проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду, одиниць	4	0	-4	не виконано	виконання заходів заплановано на друге півріччя 2020 року
		проведення обстеження території з метою їх заповідання, підготовка наукових обґрунтувань та картографічних матеріалів			-	210,00	70,00	100,00	0,00	кількість обстежених територій	4	1	-3	не виконано	Згідно Регіональної цільової програми розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки, затвердженої рішенням Луганської обласної ради від 03.12.2009 № 32/19 (зі змінами), фінансування не здійснювалось
		проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду			-	350,00	350,00	0,00	0,00	кількість встановлених інформаційних та охоронних знаків	80	0	-80	не виконано. У I півріччя 2020 році фінансування таких заходів не відбувалось	Згідно Регіональної цільової програми розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки, затвердженої рішенням Луганської обласної ради від 03.12.2009 № 32/19 (зі змінами), фінансування не здійснювалось
		Усього за завданням 2 :				257704,85	2845,99	5352,51	1335,65						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
інтеграція і просторовий розвиток, ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку	2018-2020 роки	"Здорова людина - здорове суспільство" - науково-просвітницька лабораторія - студія для студентів, викладачів, лікарів в галузі лабораторної діагностики	2018-2020 роки	розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 569-р Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2018 році бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України, що пройшли конкурсний відбір	-	1864,000	143,812	1720,19	0,00	рівень виконання робіт за проектом, %	100	92	-8	в стадії реалізації	
5) "Загальноукраїнська солідарність".	2018-2020 роки		2018-2020 роки			23748,939	22888,939	961,000	101,000	кількість проектів переможців, одиниць	2	3	1	виконано	
будівництво радіотелевізійної передаючої станції в Попелянському районі Луганської області	2018-2020 роки		2018-2020 роки	розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 569-р Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2018 році бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України, що пройшли конкурсний відбір	-	1270,000	1270,000	1270,000	1250,20	рівень виконання робіт за проектом, %	100	100	0	виконано	
університетська телерадіостудія як засіб формування українського молодіжного медіапростору регіону	2018-2020 роки		2018-2020 роки			13154,681	4852,516	2726,371	0,000	рівень виконання робіт за проектом, %	100	100	0	виконано. * в колішні фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу вказано суму, що передбачено на Луганську область	
6) "Ефективне управління регіональним розвитком"	2018-2020 роки		2018-2020 роки			40 037,62	29 155,27	6 677,56	1 351,20	кількість проектів переможців, одиниць	1	0	-1	не виконано	проект не визнано переможцем
						304 912,46	32 001,25	12 030,07	2 686,85						

В. о. директора Департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму Луганської облдержадміністрації

Людмила АХТИРСЬКА