



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації

Сергій ГАЙДАЙ

" 28 " 02 2020 р.

ЗВІТ

про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року за 2019 року, відповідальними за які визначено Луганську обласну державну адміністрацію

(за виїздом завдання виконавцю)

№ з/п	Найменування завдання Стратегії	Дата початку/закінчення здійснення заходу	Найменування заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання				Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу	обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу	фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу	з початку реалізації програми (проекту)	з початку реалізації програми (проекту)	з початку реалізації програми (проекту)	з початку реалізації програми (проекту)	з початку реалізації програми (проекту)	фактичне значення індекатора	прогнозоване значення індекатора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Підвищення рівня конкурентоспроможності регіональності регіональності регіону	до 01 липня 2019 року	(1) впровадження системи стратегічного планування регіонального розвитку на засадах smart-спеціалізації з урахуванням світових ринкових та технологічних тенденцій інноваційного розвитку, конкурентоспроможних напрямів економічної діяльності	I. Нормативно-правове та організаційне забезпечення досягнення цілей державної регіональної політики	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	кількість підготовлених та направлених пропозицій до проекту наказу Міністерству щодо затвердження Методики	0	-1	не виконано. Проект наказу Міністерству щодо затвердження Методики на опрацювання не надходив	наказом Міністерству від 27.12.2018. № 373. Внесено зміни до Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженої наказом Міністерству від 31.03.2016. № 79. Проект зазначеного наказу до облдержадміністрації для опрацювання не надходив		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			з 01 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року	Розпорядження голови облдержадміністрації від 30.01.2019 № 76 "Про створення робочої групи з розроблення проєктів Стратегії розвитку Луганської області та плану заходів з її реалізації", розпорядження голови облдержадміністрації від 22.03.2019 № 236 "Про створення керівного комітету із стратегічного планування розвитку Луганської області"		не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	Стратегія розвитку Луганської області до 2027 року на засадах smart-спеціалізації	затверджене на	відсутня	-	у стадії завершення. На теперішній час розроблено проєкт Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 роки, триває процедура узгодження зі структурними підрозділами облдержадміністрації проєкту розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про затвердження Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 років».		
		2) створення умов для активізації співпраці між суб'єктами підприємництва та закладами професійної (професійно-технічної) освіти і закладами вищої освіти Луганської області	2018-2020 роки	розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.06.2016 № 336 «Про створення регіональної ради професійної освіти»		не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	кількість засідань Регіональної ради професійної освіти, одиниць	4	3	-1		виконано частково	1. Засідання Регіональної ради професійної освіти у III кварталі не було проведено у зв'язку з відсутністю нагальної потреби через продовження прийому громадян на навчання до закладів професійної (професійно-технічної) освіти на 2019/2020 навчальний рік до 01 жовтня 2019 року
		3) сприяння розвитку механізмів і видів державної допомоги суб'єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки підприємства, у тому числі запровадження - мікрокредитування для започаткування і ведення власної справи, - надання позик на придбання і запровадження інноваційних технологій	до 01 Серпня 2019 року			не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	кількість підготовлених та направлених Міністерством пропозицій щодо запровадження нових механізмів підтримки підприємства, одиниць	1	1	0		виконано Листом Департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму облдержадміністрації (далі - Департамент) від 21.02.2019 № 22-09/02-413 направлено пропозиції щодо запровадження таких механізмів підтримки підприємства як: мікрокредитування для започаткування і ведення власної справи та надання позик на придбання і запровадження інноваційних технологій	2. Різниця між прогнозованим та фактичним випуском фахівців виникла через фактичне зменшення обсягів прийому на навчання та втратою контингенту закладами освіти протягом року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4) спірания запровадження механізмів державної допомоги суб'єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів, спрямованих на відшкодування суб'єктам господарювання витрат, зокрема: - на реалізацію інвестиційних проектів, що передбачають створення нових робочих місць, - на підтримку новотворених суб'єктів малого підприємництва, на заробітну плату у зв'язі з створенням отримувачем державної допомоги нових робочих місць, - на оренду землі та будівель, на витрати, пов'язані з придбанням орендованого майна	до 31 Березня 2019 року	-	-	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	кількість підготовлених та направлених Мінекономрозвитку пропозицій до проектів нормативноправових актів щодо запровадження нових механізмів державної допомоги суб'єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів, одиниць	1	1	0	0	виконано. Листом Департаменту від 21.02.2019 № 22-09/02-413 направлено пропозиції про розроблення на центральному рівні проектів нормативно-правових актів щодо запровадження нових механізмів державної допомоги суб'єктам господарювання.	16
		5) врегулювання на законодавчому рівні питання розроблення та координації регіональних програм розвитку промисловості з використанням механізмів державної підтримки пріоритетних напрямів розвитку регіону, що визначені на засадах смарт-спеціалізації, та державної підтримки суб'єктів господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність відповідно до цих пріоритетів	до 31 Березня 2019 року	-	-	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	кількість направлених пропозицій до проектів законодавчих актів щодо розроблення та координації регіональних програм розвитку промисловості з використанням механізмів державної підтримки пріоритетних напрямів розвитку регіону, що визначені на засадах смарт-спеціалізації, та державної підтримки суб'єктів господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність відповідно до цих пріоритетів, одиниць	1	0	-1	не виконано	Проекти законодавчих актів щодо розроблення та координації регіональних програм розвитку промисловості з використанням механізмів державної підтримки пріоритетних напрямів розвитку регіону, що визначені на засадах смарт-спеціалізації, та державної підтримки суб'єктів господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність відповідно до цих пріоритетів, не надавались на погодження та для надання пропозиції	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6) фінансова підтримка суб'єктів малого і середнього підприємства області для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць	2019-2020 роки	Регіональна цільова програма розвитку та підтримки малого і середнього підприємства на 2018-2020 роки, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 02.04.2018 № 272		40000	0	0	0	кількість суб'єктів МСП, які отримують фінансову підтримку з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць, одиниць	20	0	-20	не виконуються. Фінансова підтримка суб'єктів малого і середнього підприємства області для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць, була передбачена Регіональною цільовою програмою розвитку та підтримки малого і середнього підприємства на 2018-2020 роки (далі - Програма) Розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11.12.2019 № 996 до Програми внесено зміни, якими цей захід виключено	Цей механізм фінансової підтримки не запроваджено через дефіцит обласного бюджету
		7) часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємства	2018-2020 роки	Регіональна цільова програма розвитку та підтримки малого і середнього підприємства на 2018-2020 роки, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 02.04.2018 № 272 (зі змінами), розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.10.2017 № 768 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.10.2017 № 768" "Про використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємства"	Розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15.04.2019 № 305 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.10.2017 № 768"	2 500,00	0,00	0,00	0,00	кількість суб'єктів МСП, які отримують часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації проектів, одиниць	5	0	-5	не виконуються. Для більш об'єктивного визначення переможців конкурсу та скорочення переліку документів для участі у конкурсі розпорядженнями голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15.04.2019 № 305 та 01.08.2019 № 627 внесено зміни до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів МСП	Конкурсний відбір суб'єктів МСП для надання їм часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами у 2019 році не проводився у зв'язку із дефіцитом обласного бюджету.
		8) організація проведення бізнес-форумів, міжнародних місій, виставок, ярмарок за участю представників малого та середнього підприємства	2019-2020 роки			2 170,00	0,00	0,00	0,00	кількість суб'єктів МСП, які будуть залучені до роботи бізнес-форумів, міжнародних місій, ярмаркових та виставкових заходів, одиниць	150	1450	1300	виконано. За участі підприємницьких структур проведено 5 бізнес-форумів (29 осіб), 2 міжнародні візити (18 осіб), 6 виставок (109 осіб), 32 тренінги (625 осіб), 23 семінари (624 особи), конференції (45 осіб) Учасниками заходів були 1450 суб'єктів підприємницької діяльності, що в 9,6 разів більше прогнозованого значення індикатора	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		9) створення бізнес-інкубатора та забезпечення його функціонування	2019-2020 роки	Регіональна цільова програма розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва на 2018-2020 роки, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 02.04.2018 №272		5 000,00	0,00	0,00	0,00	кількість створених об'єктів інфраструктури підтримки суб'єктів МСП, одиниць	1	0	-1	у стадії реалізації. Департаментом спільно з Агенцією регіонального розвитку Луганської області (далі - АРР) та Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля (далі - СНУ) розглядається два варіанти створення бізнес-інкубатора у м. Свердловецьку, один із них - на базі АРР або СНУ	не визначено місце створення бізнес-інкубатора.
		Усього за завданням 1:				49 670,00	0,00	0,00	0,00						
2	Територіальна економічна інтеграція і просторовий розвиток	1) розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях. внесення змін та доповнень до генерального плану м. Свердловецьк та розроблення плану зонування території	2017-2020 роки	Програма з розроблення містобудівної документації на територію Свердловецької міської ради на 2019 рік від 30.01.2018 № 2144 (зі змінами)	Програма з розроблення містобудівної документації на територію Свердловецької міської ради на 2019 рік від 30.01.2018 № 144 (зі змінами)	1 004,00	884,00	1 003,50	883,50	генеральний план, одиниць	1	1	0	У стадії реалізації. Проект містобудівної документації "Генеральний план та план зонування території міста Свердловецьк" розроблено, на цей час проект відповів до п.7 ст.17 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" проходить процедуру погодження	заход плануються виконати у 2020 році
		розроблення містобудівної документації м. Лисичанськ	2018-2020 роки	рішення Лисичанської міської ради від 26.07.2018 № 48/738	рішення Лисичанської міської ради від 26.07.2018 № 8/738	959,66	588,93	672,52	672,52	генеральний план, одиниць	1	0	-1	У стадії реалізації. Науково-архитектурна документація "Історико-архитектурного опорного плану м. Лисичанськ (далі - ІАОП) з визначенням меж та режимів використання зон охорони пам'яток та історичних артефактів" розроблена та погоджена (наказ Міністерства культури України від 27.12.2019 № 973). У 2020 році ця документація буде затверджена. Після затвердження ІАОП будуть розроблятися генеральний план та план зонування	Цей заход заплановано виконати у 2020 році
		розроблення просторової планувальної документації с. Кам'янка, с. Козлове Новолеського району	2018-2021 роки	рішення Лисичанської міської ради від 30.08.2018 № 49/763	рішення Лисичанської міської ради від 30.08.2018 № 49/763		0,00	0,00	0,00	план зонування території, одиниць	1	0	-1		
				рішення Кам'янської сільської ради від 22.12.2017 № 26/4	рішення Козлівської сільської ради від 16.05.2018 № 31/2	489,50	240,60	411,10	162,20	генеральний план, одиниць	2	0	-2	У стадії реалізації. Кам'янською сільською радою продовжені роботи з розробки генерального плану, та освоєно коштів на суму 232,169 тис грн з місцевого бюджету. Планується завершити роботи у 2021 році.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		розроблення містобудівної документації сільських населених пунктів Сватівського району	2019-2020 роки	Програма соціально-економічного розвитку Сватівського району на 2019 рік, затверджена рішенням сільської ради від 22.02.2018 № 35/12	Програма соціально-економічного розвитку Сватівського району на 2019 рік, затверджена рішенням сільської ради від 22.02.2018 № 35/12	310,00	0,00	0,00	0,00	генеральний план, одиниць	2	0	-2	коштів сільського господарства у 2019 році роботи не виконувалися, з початку реалізації проекту освоєно коштів на суму 178,932 тис грн та виконана топооснова, для подальшого використання у розробці генерального плану.	
		розроблення містобудівної документації сільських населених пунктів Сватівського району	2019-2020 роки	Програма соціально-економічного розвитку Сватівського району на 2019 рік, затверджена рішенням сільської ради від 22.02.2018 № 35/12	Програма соціально-економічного розвитку Сватівського району на 2019 рік, затверджена рішенням сільської ради від 22.02.2018 № 35/12	809,00	0,00	0,00	0,00	генеральний план, одиниць	2	0	-2	Не виконуються. В рамках зазначеної Програми цей захід заплановано розпочати протягом 2019 року, але у зв'язку з відсутністю необхідного обсягу коштів у бюджеті	
		розроблення генерального плану плану зонування території міста Золоте та с Катеринівка Попелянського району	2017-2019 роки	Державна шльова програма впровадження та розбудови миру в східних регіонах України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1071		492,500	317,500	542,486	248,930	генеральний план, одиниць	3	0	-3	Не виконуються. У зв'язку із знаходженням частини території м. Золоте на невідконтрольній території розроблення містобудівної документації на весь населений пункт не можливо з організаційних причин	пропонується цей захід виключити з Плану роботи
		розроблення містобудівної документації смт. Милове	2017-2019 роки	рішення Миловської селищної ради від 20.06.2017 № 17/338		336,975	245,000	92,200	0,000	генеральний план, одиниць	1	0	-1	Не виконуються. Виконання цього завдання не можливо, у зв'язку з тим що смт. Милове знаходиться на кордоні з російською федерацією. Вихідні дані на виконання проектних робіт з розроблення генерального плану у повному обсязі надади не можливо тому що не проведена демаркація кордону.	пропонується цей захід виключити з Плану роботи
		розроблення генерального плану населених пунктів с. Калмиківка, с. Новодонбаське, с. Чмирівка Старобільського району	2017-2019 роки	рішення Калмиківської сільської ради від 27.07.2016 № 09/03, від 17.02.2017 № 13/10		492,500	317,500	542,486	248,930	генеральний план, одиниць	3	0	-3	У стадії реалізації. Проекти містобудівної документації "Генеральний план" на населенні пункти с. Калмиківка, с. Новодонбаське, с. Чмирівка розроблено, але цей проект відповідно до п. 7 ст. 17 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" проходить процедуру погодження	захід планується виконати у 2020 році

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		розроблення містобудівної документації населених пунктів Станічно-Луганського району	2018-2019 роки	решення Станічно-Луганської селищної ради від 12.04.2018 № 54/17	решення Станічно-Луганської селищної ради від 12.04.2018 № 54/17	600,00	400,00	200,00	0,00	генеральний план, одніиць	2	0	-2	У стадії реалізації Станічно-Луганською селищною радою виконані топографо-геодезичні роботи на суму 200,0 тис грн з місцевого бюджету у 2018 році, але у зв'язку із збільшенням вартості проєктних робіт на подальше проєктування генерального плану необхідно 1200,0 тис грн, які у бюджеті властиві Петропавлівською селищною радою у 2019 році подавався на конкурсний відбір проєкт "Розроблення містобудівної документації Петропавлівської селищної ради" за рахунок коштів ДФРР на загальну суму 1245,723 тис грн, але проєкт не пройшов конкурсний відбір.	захід планується виконати у 2020 році
		розроблення схеми планування території Троїцької селищної ради	2017-2019 роки	Програма розвитку ООН в Україні	-	500,00	0,00	500,00	0,00	схеми планування території на якій реалізуються повноваження Троїцької селищної ради	1	0	-1	У стадії реалізації. Проєкт містобудівної документації розроблено ДП "УКРНЦПЦІВІЛЬБУД". До проєктного інституту направлені запитання відповідно до ДБН Б.1.-1-21:2017 "Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізується повноваження сільських, селищних, міських рад"	захід планується виконати у 2020 році
		2) актуалізація регіональної стратегії розвитку та плану заходів з її реалізації з урахуванням Державної шльової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1071	2019 рік	-	-	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	План заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, актуалізований з урахуванням Державної шльової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України	так	ні	-	не виконано	на виконання пункту 4 доручення КМУ від 16.07.2018 № 29261/0/1-18 щодо актуалізації Державної шльової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України облдержадміністрацією була підготовлена та надана МТОТ оновлена редакція, з урахуванням положень Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року. Разом з тим, незважаючи на зауваження облдержадміністрації, надані МТОТ листом від 01.11.2018 № 6/10-6640, пропозиції щодо оновленої редакції Програми по Луганській області не враховані

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		розробка Регіонального плану управління відходами	2019-2020 роки	4	Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. № 820-р	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Регіональний план управління відходами	затверджений	-	не виконано	Фінансування заплановано на 2020 рік	
		додаткова сміттєсортувальна лінія на полігоні твердих побутових відходів м. Старобільськ (коригування проєктно-кошторисної документації та реалізація заходу)	2019 рік	4	План заходів з реалізації Стратегії розвитку Старобільського району до 2020 року "Нова Старобільщина -2020", затверджений рішенням Старобільської районної ради від 30.08.2017 № 21/6	-	11150,00	0,00	0,00	частка відходів, що піддаються сортуванню, %	30	0	-30	не виконується	відсутність фінансування	
		ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ Поліссянського району	2019-2020 роки	4	Регіональна програма поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області, затверджена рішенням обласної ради 29.01.2009 № 29/26 (у новій редакції затвердженій розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації 31.03.2017 № 195) (із змінами), місцеві програми	-	1094,50	790,00	1065,70	761,20	кількість ліквідованих сміттєзвалищ, одиниць	200	211	11	виконано на 105%	
		впровадження сучасної системи збору та переробки твердих побутових відходів у Новосолеській об'єднаній територіальній громаді	2019 рік	4	рішення Новосолеської селищної ради від 27.06.2018 № 45/57	-	5308,73	0,00	0,00	0,00	кількість майданчиків для розміщення євроконтейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів, одиниць	100	0	-100	не виконано	У 2019 році проєкт подається для включення в перелік проєктів які можуть фінансуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності, але не пройшов конкурсний відбір
		5) визначення на регіональному та місцевому рівні пріоритетів і завдань щодо формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку системи територій та об'єктів природно-заповідного фонду									кількість населених пунктів, охоплених контейнерним збиранням ППВ	6	0	-6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		створення об'єктів природно-заповідного фонду та збільшення заповідності по адміністративних районах області	2014 - 2020 роки	Регіональна цільова програма розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки, затверджена рішенням Луганської обласної ради від 03.12.2009 № 32/19 (зі змінами)	-	250000,00	50,00	0,00	0,00	площа природно-заповідного фонду, га	82886,63	75756,63	-7130,00	не виконано	вдусвітність, фінансування
		розроблення проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій		Регіональна цільова програма розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки, затверджена рішенням Луганської обласної ради від 03.12.2009 № 32/19 (зі змінами)	-	300,00	100,00	0,00	0,00	кількість об'єктів природно-заповідного фонду, одиниць	142	139	-3	не виконано	Згідно Регіональної цільової програми розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки, затвердженої рішенням Луганської обласної ради від 03.12.2009 № 32/19 (зі змінами), фінансування не здійснювалось
		проведення обстеження території з метою їх заповідання, підготовка наукових обґрунтувань та картографічних матеріалів			-	210,00	70,00	100,00	0,00	кількість обстежених територій	4	1	-3	не виконано	Згідно Регіональної цільової програми розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки, затвердженої рішенням Луганської обласної ради від 03.12.2009 № 32/19 (зі змінами), фінансування не здійснювалось
		проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду			-	140,00	0,00	0,00	0,00	кількість встановлених інформаційних та охоронних знаків	80	0	-80	не виконано. Дані, зазначені у п'явччч - це профіансовані заходи по встановленню інформаційних та охоронних знаків ще у 2013 році. Інформацію та відповідальність про кількість встановлених інформаційних знаків та аншлагов несуть власники та користувачі, на землях яких вони встановлені. У 2019 році фінансування таких заходів не відбувалось	Згідно Регіональної цільової програми розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки, затвердженої рішенням Луганської обласної ради від 03.12.2009 № 32/19 (зі змінами), фінансування не здійснювалось

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		б) визначення на регіональному та місцевому рівні напрямів розвитку системи надання соціальних послуг; у тому числі підтримки суб'єктів підприємницької діяльності, громадських, благодійних організацій та інших суб'єктів надання соціальних послуг недержавного сектору	2019 рік	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2019 рік		не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	кількість створених мультидисциплінарних бригад відповідно до кількості установ, од.	20	17	-3	у стадії реалізації	В 2019 році при Територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Центрах надання соціальних послуг планувався створити 5 мультидисциплінарних бригад по обслуговуванню населення віддалених територій, але в зв'язку з відсутністю відповідних спеціалістів в 5 ЦНСП новостворених ОПТ бригади не створені через відсутність приміщень та належної матеріально-технічної бази, обмеженого фінансування
		Усього за завданням 2 :				274565,77	4325,09	5192,43	3205,19	збільшення рівня охоплення населення соціальними послугами, %	95	96	1		Запланований рівень охоплення соціальними послугами досягнуто
3.	Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку	1) удосконалення порядку моніторингу показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць для визначення територій, що потребують здійснення заходів стимулювання їх розвитку Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів»	у тримісячній строк з дати набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів»			не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	кількість підготовлених та направлених Міністерству пропозицій, одиниць	1	0	-1	не виконується	Зміни до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» не внеслися та закриті від Міністерству з зазначеного питання у звітному періоді не надходили
		2) удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підвищення ефективності відбору та оцінки програм і проектів регіонального розвитку відповідно до шлей та пріоритетів державної регіональної політики	до 1 січня 2020 року			не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	кількість підготовлених та направлених Міністерству пропозицій, одиниць	1	0	-1	не виконується	Зміни до Бюджетного кодексу України у частині удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку не внеслися та закриті від Міністерству з зазначеного питання у звітному періоді не надходили

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3) визначення шлях державної регіональної політики та основних завдань цегральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування на 2021-2027 роки	до I Борезня 2020 року			не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	кількість підготовлених та направлених Міністерству пропозицій, одиниць	1	0	-1	не виконується	заявки від Міністерству з зазначеного питання у звітному періоді не надходили
		4) удосконалення правових засад створення та функціонування агенції регіонального розвитку	2019 рік			не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	кількість підготовлених та направлених Міністерству пропозицій, одиниць	1	0	-1	не виконується	заявки від Міністерству з зазначеного питання у звітному періоді не надходили
		Усього за завданням 3 :				0,00	0,00	0,00	0,00						

II. Реалізація програм регіонального розвитку

1. Забезпечення реалізації програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 733

Виршення завдань відповідно до стратегічних шлях підвищення рівня конкуренції і регіональ-територіально-соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток, ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку	2018-2020 роки	2018-2020 роки	2018-2020 роки	2018-2020 роки	2018-2020 роки	2018-2020 роки	2018-2020 роки	2018-2020 роки	2018-2020 роки	кількість проєктів-переможців, одиниць	1	0	-1	не виконано	проекти за програмою не подавалися
1) "Інноваційна економіка та інвестиції"						0,00	0,00	0,00	0,00	кількість проєктів-переможців, одиниць	1	0	-1	не виконано	проекти за програмою не подавалися
2) "Сільський розвиток"						0,00	0,00	0,00	0,00	кількість проєктів-переможців, одиниць	1	0	-1	не виконано	проект не визано переможцем
3) "Розвиток туризму"						0,00	0,00	0,00	0,00	кількість проєктів-переможців, одиниць	1	0	-1	не виконано	проект не визано переможцем
4) "Розвиток людського потенціалу"										кількість проєктів-переможців, одиниць	1	1	0	виконано	1 проєкт визано переможцем
"Здорова людина - здорове суспільство" - науково-просвітницька лабораторія - студія для студентів, викладачів, лікарів в галузі лабораторної діагностики	2018-2020 роки	розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 569-р Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2018 році бюджетних коштів за проєктами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України, що пройшли конкурсний відбір	1864,000	1844,200	1700,40	1700,40	1700,40	1700,40	1700,40	рівень виконання робіт за проєктом, %	100	92	-8	в стадії реалізації	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		5) "Загальноукраїнська солідарність": будівництво радіотелевізійної передаючої станції в Попелянському районі Луганської області	2018-2020 роки	розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 569-р Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2018 році бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України, що пройшли конкурсний відбір		23748,939	23748,939	860,000	276,000	рівень виконання робіт за проектом, %	100	3,6	-96,4	виконано в стадії реалізації: Замінено підрядника на виконання робіт по розробці ПКД. Проведені предпроектні роботи, узгоджуються проектні рішення в стилі терміни. В останні-зимовий період 2019-2020 буде завершено розробку ПКД, проведено експертизу проекту та проведені конкурсні торги на будівельно-монтажні роботи та на закупівлю обладнання при відкритті бюджетного фінансування в березні-квітні 2020 року планується почати будівельні роботи та в середині серпня 2020 року завершити будівництво РТПС	підні терміни виділення державних коштів	
		університетська телерадіостудія як засіб формування українського молодіжного медіапростору регіону	2018-2020 роки			1270,000	1270,000	1270,000	1250,20	рівень виконання робіт за проектом, %	100	100	0	виконано		
		Схід і Захід разом: будемо довіру з шкільної партії	2018-2020 роки			13154,681	13154,681	3838,500	3838,500	рівень виконання робіт за проектом, %	100	100	0	виконано. *в колонці фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу вказано суму, що передбачено на Луганську область		
		6) "Ефективне управління регіональним розвитком" Усього за програмами:	2018-2020 роки			0,00	0,00	0,00	0,00	кількість проектів переможшв, одиниць	1	0	-1	не виконано	проект не визначено переможцем	
		РАЗОМ:				40 037,62	40 017,82	7 668,90	7 065,10							
						364 273,38	44 342,91	12 861,33	10 270,29							

В. о. директора Департаменту економічного розвитку,
зовнішньоекономічної діяльності та туризму Луганської обласдержадміністрації

Стрп СКІРТАЧ