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	6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект
	Інфраструктура бізнесу є однією з дуже важливих передумов для стратегічно планомірного розвитку малого та середнього бізнесу та для залучення інвестицій. І регіональні підприємства і вітчизняні та/або іноземні інвестори, як дві основні цільові групи, можуть досягти кращих результатів у бізнесі в районах з розвинутою інфраструктурою бізнесу. Одночасно вони стикаються з проблемами інфраструктури бізнесу в розвитку їх бізнес-операцій – інфраструктура є часто слабо розвиненою і не доступна в необхідній якості і кількості. З іншого боку, розвиток підприємств і залучення інвестицій сприятиме вирішенню проблеми безробіття і підвищенню життєвого рівня громадян. 
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	Вплив (рівень загальної мети): 
· Мінімум 150 нових робочих місць створено в індустріальному парку до кінця 2020 року 
Підсумковий результат (рівень цілі):
· До кінця 2020 року у індустріальному парку реалізовано мінімум три (3) виробничих інвестиції загальної вартістю 150 млн. грн. 
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· До кінця першого півріччя виконання проведено відповідні аналізи потреб та потенційних можливостей орендарів, умови для будівництва та питання права власності, техніко-економічне обґрунтування; 
· До кінця першого року реалізації підготовлено просторові плани індустріального парку; 
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· Будівельні роботи виконано до кінця двадцятого місяця періоду реалізації; 
· Рішення щодо управління прийняті та умови для орендарів визначені до кінця двадцятого місяця періоду реалізації; 
· План промоції реалізований до кінця проекту.
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· розробка техніко-економічного обґрунтування з маркетинговим аналізом;
· розробка плану-схеми індустріального парку та інфраструктурних мереж й просторових планів;
· реалізація процедури закупівель і виконання необхідних будівельних робіт з належним наглядом; 
· підготовка рішення щодо схеми управління і створення структури управління у співпраці з відповідними зацікавленими сторонами; 
· визначення платформи для відносин з орендарями;
· підготовка і виконання плану промоції. 
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